

관리번호

5-1-2

향토산업(귀금속보석) 활성화 방안

한류패션과장 전종순 ☎4380 한류패션정책계장 오창근 ☎4381 담당자 김관옥 ☎4383

사업주체	사업시기	사업기간	사업구분	사업비
자체	단기	임기 내	계속	19,300백만원

□ 현 황

- 우리지역 귀금속보석산업은 80년대 중반까지 풍부한 노동력을 바탕으로 급속히 발전하였으나 80년대 후반 이후 인건비 상승, 인력확보 어려움에 따른 국내 생산여건 악화 등으로 경쟁력 저하 및 생산기반 위축

□ 정 책 목 표

- 우리시는 기획 - 디자인 - 가공 - 판매에 이르는 완결형 클러스터 구축을 통해 시너지 효과를 극대화 할 수 있도록 지원시설 구축
 - ▶ 귀금속보석산업 클러스터 조성으로 디자인기술지원센터(기획/디자인), 아파트형공장(가공) 및 주얼팰리스(판매)에 이르는 공급망 마련
- 보석박물관, 화석전시관, 공룡테마시설을 포함한 왕궁보석테마 대표관광지 육성사업과의 연계를 통해 관광명소로 자리잡을 수 있도록 기획

□ 귀금속보석산업 클러스터 조성사업

- 위 치 : 왕궁면 동용리 768번지
- 사업기간 : 2012 ~ 2018년
- 사 업 비 : 19,300백만원(국비 13,700 / 시비 5,600)
- 대지면적 : 12,734㎡ / 건축규모 : 2동, 지상3층
- 연 면 적 : 8,600㎡ (디자인기술센터 5,062㎡, 공장 3,538㎡)
- 사업내용 : 아파트형공장 및 디자인기술지원센터 신축
 - ▶ 아파트형공장 : 임대형 지식산업센터 26실 (전용면적 61㎡ ~ 85㎡)
 - ▶ 디자인기술지원센터 : 시제품 생산·연구개발 지원, 인력양성 지원,기업 지원 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	총 계	기투자액	임 기 내			2019년 이 후
			2016년	2017년	2018년	
총 계	19,300	10,205	3,626	2,600	2,869	
국 비	13,700	6,205	2,626	2,000	2,869	
시 비	5,600	4,000	1,000	600		

□ 그간 추진사항

- 2011. 1 : 익산 귀금속보석산업의 고도화 전략수립 및 타당성 조사
- 2011. 12 : 산업통산자원부(구 지식경제부) 보조사업 확정
- 2014. 12 : 공사 착공 / 2015. 2 : 공사 중지 / 2016. 7 : 공사 재개

□ 금후 추진계획

- 2016. 9월 ~ : 아파트형공장 수요조사
- 2017. 8월 : 운영계획 수립
- 2017. 11월 : 아파트형공장 입주자 모집 공고
- 2017. 12월 : 준공
- 2018. 1월 : 공장 입주
- 2018. 3월 ~ : 시설 운영

□ 연도별 목표 및 사업내용

구 분	확인지표(목표)	사 업 내 용
임기내	2016	· 공사 추진 · 공사추진 및 17년도 국비 확보
	2017	· 공사 준공 및 입주자 모집 · 운영계획 수립, 입주자 모집, 공사 준공
	2018	· 공장입주 및 운영 · 디자인기술지원센터 운영(전라북도&익산시) · 대표관광지와 연계한 활성화 방안 마련
임기후	· 사업 계속	· 공장 입주 및 운영 · 디자인기술지원센터 운영