

## 서부권 육아종합지원센터 건립

중앙정부 도움필요성 :				무	도움필요: 제도		재정	권한		
신규여부	신규	○	계속		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외				2,328			2,328
사업기간	2022 ~ 2025				추진상황					
사업주체	국가자체		자체	○	공약담당	아동보육과장	정경숙	859-7410		
						육아지원계장	하길우	859-4606		
						담당자	김성윤	859-4602		

### I 현황 및 정책목표

#### [현황]

- (현황) 익산시 출생아 한해 2015년 12월말 기준 2,225명에서 2021년 12월 말 기준 1,038명으로 지속적으로 감소하고 있으며, 저출산 극복을 위해 다양한 육아 지원 인프라가 필수적인 상황이 됨. (익산시 연령별 인구통계 기준)
- 다양한 육아 지원 서비스를 제공하는 육아종합지원센터가 익산시에 설치되어 있으나 영등동에 위치하여, 영유아 인구가 가장 많은 서부권 지역에 거주하는 영유아 가족들의 서비스 이용에 제한이 있음.
- (문제점) 서부권육아종합지원센터 건립 부지 선정 및 설치 방향에 따른 시민들의 요구와 설치 타당성에 관한 연구가 필요함.
- (대책) 서부권육아종합지원센터 건립에 관한 연구 조사 결과 건립 보다는 임차가 다양한 측면에서 효과적인 것으로 나타났으며, 임차 건물 역시 익산시 모현동 1가 876번지 건물이 시민들의 접근성 및 요구도를 충족하는 것으로 나타났음.  
이에 따라 연구 조사 결과를 바탕으로 서부권육아종합지원센터 설치 방향을 설정하였음.

## [정책목표]

- 서부권 육아종합지원센터 설치로 영유아가족의 정주여건을 개선하고, 육아지원 서비스 인프라 확충 및 출산율을 제고하여, 주변 지역 인구 유입 도모

## II 사업개요

- 위 치 : 익산시 모현동 1가 876번지, 3층
- 사업기간 : 2022. 2. ~ 계속
- 시행기관 : 익산시육아종합지원센터
- 사업비 : 2,328백만원(시비)
- 사업규모 : 계약면적 1,666.2㎡, 전용면적 700.6㎡
  - ▶ 임차예상 비용 : 보증금 1억, 연 임대료 164,640천원
    - 임대료 산출 기초 : 월 13,720천원 \* 12월 = 164,640천원
  - ▶ 최소 리모델링 비용 : 463,396천원 (조달청 조사 기준)
    - 660천원\*700.6㎡ = 463,396천원
  - ※ 리모델링 내용에 따라 변경 가능 (예 놀이체험관 놀이기구 등)
  - ▶ 운영비 : 2.6억원 (22년 육아센터 예산 기준)
    - 보육전문요원 2명 인건비 71,242천원,
    - 기간제근로자 3명 인건비 77,273천원
    - 사무관리비 24,233천원, 공공운영비 32,543천원, 강사비 50,400천원
- 내 용
  - ▶ 서부권 육아종합지원센터 추가 설립

## III 향후 추진계획

- 서부권 육아종합지원센터 임차 대상지 확보 : 2023. 04.
- 내부 인테리어 실시설계 및 공사 추진 : 2023. 05.
- 서부권 육아종합지원센터 운영 추진 : 2023. 07.

### [연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
서부권육아종합지원센터 타당성 연구 용역 추진																					
서부권육아종합지원센터 부지 선정																					
서부권육아종합지원센터 준공 및 운영																					

### [연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	2,328		2,328	20	988	430	440	450	
국비									
도비									
시비	2,328		2,328	20	988	430	440	450	
민자등									

### IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
서부권육아종합지원센터 타당성 연구 용역 추진	식	1	1					
서부권육아종합지원센터 부지 선정	식	1		1				
서부권육아종합지원센터 준공 및 운영	식	1		1				

### V 추진사항

- 용역 시행 계획 수립 02.28.
- 용역 과제 심의 요구서 제출(기획예산과) 03.04.
- 용역 계약 의뢰 추진(회계과) 03.15.
- 용역 계약 체결 (계약금액 18,000천원) 03.29.
- 연구 용역 중간보고회 개최 06.28.

- ▶ 서부권, 동부권 시민들의 건립 요구도 조사 추가 요청
- ▶ 다양한 위치의 건립안과 임차안 비교 분석 요청
- 선진지 벤치 마킹 실시 (진주시육아종합지원센터) 07.20.
  - ▶ 비슷한 인구(34만), 시 직영 및 분소 운영, 3가지 기준 충족
- 연구 용역 최종 보고회 개최 07.27.
- 서부권 육아종합지원센터 설치 계획 수립 09.28.
- 서부권 육아종합지원센터 임차 대상지 공유재산 심의 절차 이행 11.16.

## VI 기대효과

- 육아종합지원센터 분소 설치로 육아지원 서비스에 대한 수요 요구를 해소하고 이용 편의성을 개선하여, 인구 유출 방지 및 출산율 제고 도모