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관리번호
 청정에너지 물류체계 구축

1-5

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 6,000 4,200 900 900

사업기간 2022� ~� 2023 추진상황 수소충전소� 구축� 실시설계

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

미래산업과장 주영만 859-5220

신재생에너지계장 이원재 859-5213

담당자 이지용 859-5217

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 익산시 수소차 보급 계획 및 실적                                                                            (계획/실적)

구분 합계 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

승용차 678/157 47/0 49/54 110/31 172/72 100/- 100/- 100/-
버스 18/- -/- -/- -/- -/- 5/- 6/- 7/-

화물차 30/- -/- -/- -/- -/- 5/- 10/- 15/-

 ❍ (문제점) 국내 수소산업 인프라 구축 과도기로 인한 수소 공급물량 부족 등으로 

수소차 운전자 불편 및 수소충전소 경영이 어려운 실정

   ▸수소 공급물량 안정화 및 수소차 보급 대중화 시까지 수소충전소의

     자생력 확보 및 운영보전을 위한 한시적 운영비 지원 필요

[정책목표]

 ❍ 친환경 수소충전 인프라 기반 구축으로 선제적 수소정책 추진

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 목천동 67-35
 ❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 12.
 ❍ 시행기관 : 한국가스기술공사
 ❍ 사 업 비 : 6,000백만원(국 4,200, 도 900, 시 900)
 ❍ 사업규모 : 수소버스충전소 1개소 설치
 ❍ 내    용 : 640kg/일(버스100대/일), 승용차‧화물차 충전 가능



- 33 -

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 수소버스충전소 실시설계 : 2022. 7. ~ 12.

 ❍ 수소버스충전소 착공 및 준공 : 2023. 1. ~ 12.

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

운 영 사 업 자  공 모

수소버스충전소 설치사업 업무협약

수소버스충전소 설치사업 위수탁 협약

수소버스충전소 설치사업 실시설계

수소버스충전소 설치사업 착공 및 준공

(연차별 소요예산액)
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 6,000 6,000 600 5,400

국비 4,200 4,200 420 3,780

도비 900 900 90 810

시비 900 900 90 810

민자 등

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

수소버스충전소 실시설계 식 1 1

수 소 버 스 충 전 소  설 치 식 1 1
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Ⅴ  추진사항

 ❍ 2공단 수소(승용차)충전소 사업완료 및 상업 운전 개시 : 2021. 7.

   ▸위치: 2공단 부지내(석암동 389-75), 규모: 370kg/일(승용차 70대/일)

 ❍ 수소버스충전소 설치부지 및 운영사업자 공모 : 2022. 4.

   ▸설치부지: 목천동 67-35(2,797㎡), 운영사업자: ㈜에스케이플러그 하이버스

 ❍ 수소버스충전소 설치사업 업무협약 : 2022. 6.

   ▸협약기관: 익산시, ㈜에스케이플러그하이버스, 한국가스기술공사, 익산여객

 ❍ 수소버스충전소 설치사업 위수탁 협약 : 2022. 6.

   ▸협약기관: 익산시, 한국가스기술공사

 ❍ 수소버스충전소 실시설계 추진 : 2022. 7. ~

Ⅵ  기대효과

 ❍ 안정적이고 효율적인 수소연료 공급으로 에너지복지 실현

 ❍ 미세먼지 저감 및 수소차 보급 활성화에 기여


