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관리번호
 기초생활거점조성사업 추진

2-16

1. 삼기면 기초생활거점조성사업

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 4,000 2,800 360 840 0

사업기간 2022� ~� 2026 추진상황 � 공모사업�선정�후�기본계획�수립�추진예정

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

농촌활력과장 김남희 859-7210

농촌개발계장 전종민 859-7221

담당자 강� � 휘 859-7227

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 
 ❍ 2022년 공모사업 선정 후 기본계획 수립 추진예정

[정책목표]
 ❍ 상위 서비스 거점인 농촌중심지의 기능을 보완하면서, 농촌중심지 접근이 

상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 삼기면 간촌리 일원
 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
 ❍ 시행기관 : 익산시
 ❍ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,800, 도비 360, 시비 840)
 ❍ 사업규모 : 법정리 1개, 행정리 6개(간중, 간석, 상표, 하표, 상정, 원촌)
 ❍ 내    용 : 기초생활기반확충, 지역역량강화, 제경비 등

사 업 구 분  사 업 내 용 사 업 비

합   계 4,000

기초생활기반확충

◦ 황토배기 문화센터 신축(600.6㎡)

  - 복합문화센터, 주차장, 퍼걸러, 태양광 등 

◦ 삼기농요활동관 리모델링(808.5㎡)

◦ 삼기고구마마당 조성(1,211㎡)

2,900

지 역 역 량 강 화 ◦ 주민교육  ◦ 홍보마케팅  ◦ 컨설팅  등 530
제  경  비 ◦ 세부설계  ◦ 공사감리    ◦ 사업관리    ◦ 예비비 등 570
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Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 기본계획 수립용역 추진 및 고시 : 2022. 11. ~ 2023. 7.

 ❍ 실시설계 및 시행계획 수립고시 : 2023.  6. ~ 12.

 ❍ 황토배기 문화센터 공사 착공 및 준공 : 2024.  3. ~ 2025. 3.

 ❍ 활동관 리모델링 및 역량강화 : 2024.  3. ~ 2026. 7.

 ❍ 사업정산 및 시설물 인수인계 : 2026.  8. ~ 12.

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 수립용역 추진 및 고시

실시설계 및 시행계획 수립고시

황토배기 문화센터 공사 착공 및 준공
활동관 리모델링 및 지역열걍강화 추진

사업정산 및 시설물 인수인계

(연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 4,000 0 4,000 400 286 800 1,400 1,114 0

국비 2,800 0 2,800 280 200 560 980 780 0

도비 360 0 360 36 26 72 126 100 0

시비 840 0 840 84 60 168 294 234 0

민자 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

기 본 계 획 1식 1 1

시 행 계 획 1식 1 1

공사착공 및 단지조성 1식 1 1

Ⅴ  추진사항

 ❍ 기본계획 수립용역 추진                   : 2022. 11. ~ 2023. 7. 

Ⅵ  기대효과

 ❍ 상위 서비스 거점인 농촌중심지의 기능을 보완하면서, 농촌중심지 접근이

     상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련
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2. 용동면 기초생활거점조성사업

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 4,000 2,800 360 840

사업기간 2020� ~� 2024 추진상황 복지회관리모델링공사� 착공� 및� 준공

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

농촌활력과장 김남희 859-7210

농촌개발계장 전종민 859-7221

담당자 최영철 859-7225

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ 복지회관리 모델공사 착공 및 준공

 ❍ 용동새모센터 공사 착공 및 준공 추진 예정

[정책목표]

 ❍ 상위 서비스 거점인 농촌중심지의 기능을 보완하면서, 농촌중심지 

접근이 상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 용동면 대조리 일원

 ❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년)

 ❍ 시행기관 : 익산시

 ❍ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,800, 도비 360, 시비 840)

 ❍ 사업규모 : 법정리 1개, 행정리 5개(용성, 흥왕, 구산, 화배, 화실)

 ❍ 내    용 : 용동새모회관센터 건립, 용동복지회관 리모델링, 용동당하제 

소풍길 조성 등
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                                                                                  (단위 : 백만원)

사 업 구 분  사 업 내 용 사 업 비

합   계 4,000

기초생활기반확충

◦ 용동새모센터(건축면적 600㎡ / 2,214)
  - 실내체육시설, 공동급식실, 사무실 등
◦ 복지회관리모델링(664㎡ / 649)

2,862

◦ 당하제 소풍길 조성
  - 데크쉼터, 야외용벤치, 생태가드레일, 수목식재 등

445

지 역 역 량 강 화 ◦ 주민교육     ◦ 홍보마케팅     ◦ 컨설팅 등 396
제  경  비 ◦ 세부설계  ◦ 공사감리  ◦ 사업관리  ◦ 예비비 등 297

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 실시설계 및 시행계획 수립 고시 : 2022.  3. ~ 12.

 ❍ 용동새모센터 공사 착공 및 준공 : 2023.  3. ~ 2024. 3.

 ❍ 당하제소풍길 조성 및 역량 강화 : 2023.  3. ~ 2024. 7.

 ❍ 사업 정산 및 시설물 인수인계 : 2024.  8. ~ 12.

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

실시설계 및 시행계획 수립 고시

용동새모센터 공사 착공 및 준공

당하제소풍길 조성 및 역량 강화

사업 정산 및 시설물 인수인계

(연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내
임기후

(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 4,000 1,004 2,996 1,086 853 1,057

국비 2,800 703 2,097 760 597 740

도비 360 90 270 98 77 95

시비 840 211 629 228 179 222

민자 등
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 임기후

실시설계 및 시행계획 수립 1식 1 1

용동새모센터 공사 착공 및 준공 1식 1 0.8 0.2

당하제소풍길 조성 및 역량 강화 1식 1 0.6 0.4

Ⅴ  추진사항

 ❍ 신규사업지구 선정 : 2019.  9.

 ❍ 기본계획 수립용역 착수 : 2020.  5.

 ❍ 기본계획 승인 및 고시 : 2021.  8.

 ❍ 시행계획 수립용역 착수 : 2021.  7. 

 ❍ 복지회관리모델링공사 착공 및 준공 : 2021. 12. ~ 2022.  5.

 

Ⅵ  기대효과

 ❍ 상위 서비스 거점인 농촌중심지의 기능을 보완하면서, 농촌중심지 접근이

     상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련


