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관리번호
 국가· 제2일반산업단지 재생사업 추진

2-3

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 ○ 41,627 20,263.5 21,363.5

사업기간 2017� ~� 2031(공사기간�2017~2026) 추진상황
� 국가산단� :� 공사�추진�일정�조율중(하수도과)
� 제2산단� :� 재생사업지구계획�수립�용역�중

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

미래산업과장 주영만 859-5220

산업단지관리계장 오미정 859-5768

담당자 유정옥 859-5766

Ⅰ  현황 및 정책목표

 ❍ 20년 이상 노후된 산업단지로 기반시설 노후화로 생산성이 저하되고 

노동집약 산업의 사양화, 첨단 소재산업 육성기반 부족, 기업지원 

인프라 부족 등으로 경쟁력 저하 

 ❍ 도로 정비 및 부족한 주차장, 공원 등 기반시설의 확충과 편의·지원

시설 마련을 통해 근로환경을 개선하고 시설현대화 및 업종관리를 

통한 주변 지역과 상생하는 산업단지 조성

Ⅱ  사업개요

구 분 익산국가산업단지 제2일반산업단지

위    치 신흥동, 영등동, 어양동 일원 팔봉동, 부송동, 석암동 일원

사업기간 2017년 ~ 2026년 2022년 ~ 2031년

사 업 비
23,927백만원(국비11,963.5, 

시비11,963.5)
17,700백만원(국비8,300, 시비9,400)

사업규모 A=1,335,893㎡(약 40만평) A=3,273,736㎡(약 100만평)

사업내용 기반시설(주차장, 도로, 공원) 정비 및 확충, 토지이용계획 등 변경
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Ⅲ  향후 추진계획

□ 익산국가산단

 ❍ 공사 추진       : 2022. 9. ~

      (기반시설공사, 전기공사, 사후환경영향조사(공사시) 용역 등 추진)

□ 익산제2일반산단

 ❍ 제2일반산단 재생지구계획 용역 추진  : 2022. 9. ~ 2024. 7.

 ❍ 제2일반산단 재생지구계획 타당성 검증 및 총사업비 협의(국토부) : 2023. 2.

 ❍ 제2일반산단 재생지구계획 승인·고시 : 2024. 6.

 ❍ 토지 매입(주차장 부지 등) : 2024. 9.

 ❍ 제2일반산단 재생사업(공사 추진) : 2025. 1. ~ 2027. 12. 

(연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

국가산단 기반시설공사 착공
제2일반산단 재생계획용역 착수  

국가산단 기반시설공사 추진
제2일반산단 재생계획용역 추진

국가산단 기반시설공사 준공
제2일반산단 재생계획용역 준공

제 2 일반 산단 재생 사업  착수
제 2 일반 산단 재생 사업  준공

(연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)
임     기     내 임기후

(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 41,627 14,194 27,433 4,600 4,626 7,307 5,450 5,450

국비 20,263.5 7,097 13,166.5 2,300 2,313 3,653.5 2,450 2,450

도비

시비 21,363.5 7,097 14,266.5 2,300 2,313 3,653.5 3,000 3,000

민자 등

※총사업비 : 익산국가산단(23,927백만원), 제2일반산단(17,700백만원) 
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

국가산단 기반시설공사 착공
제2일반산단 재생계획용역 착수  

식
1 1

1 1
국가산단 기반시설공사 추진
제2일반산단 재생계획용역 추진
(토지보상, 타당성검증)

식
1 1

2 1 1

국가산단 기반시설공사 준공
제2일반산단 재생계획용역 준공

식
1 1
1 1

제2일반산단 재생사업 착수
제2일반산단 재생사업 준공

식
1 1
1 1

Ⅴ  추진사항

 □ 익산국가산단

 ❍ 재생계획 및 지구지정 수립용역 착수보고 : 2017. 9.

 ❍ 익산국가산업단지 재생계획 및 지구지정 관련 사업설명회 및 간담회 : 2017.12.

 ❍ 익산국가산업단지 재생사업지구 지정 및 지형도면 고시 (용역준공) : 2019.10.

 ❍ 익산국가산업단지 재생시행계획 용역 착수 : 2020. 1.

   ▸환경영향평가, 교통영향평가 용역 착수

 ❍ 입주기업 및 주민설명회 : 2020.12.

 ❍ 재생사업지구 지정(재생계획) 변경 및 지형도면 고시 : 2021. 2.

   ▸주차장 및 공원 1개소 삭제(토지주 참여의향 철회)

 ❍ 재생시행계획 교통영향평가 심의 : 2021. 5.

 ❍ 재생사업지구 지정(재생계획) 변경 및 지형도면 고시 : 2021. 9.

   ▸주차장 1개소 추가(태창섬유 재생사업참여의향 제출)

 ❍ 재생시행계획 타당성 검증 : 2021.12.

 ❍ 재생시행계획 승인 및 고시 : 2022. 5.

 ❍ 공사 발주 : 2022. 7. ~
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□ 익산제2일반산단

 ❍ 산단대개조 지역선정(전북)                           : 2021. 3.

 ❍ 부처연계형 노후산단개발(재생사업) 사업 신청(국토부)  : 2021. 7.

 ❍ ‘21년 산단 대개조지역 산업단지 재생사업 선정  : 2021. 9.

    ※ 부처연계형 노후산단개발(재생사업)지구로 선정 

 ❍ 제2일반산단 재생사업지구계획 수립 용역 발주     : 2022. 4.

Ⅵ  기대효과

 ❍ 도로 정비 및 부족한 주차장, 공원 등 기반시설의 확충과 편의·지원

시설 마련을 통해 근로환경을 개선하고 시설현대화 및 업종관리를 

통한 주변 지역과 상생하는 산업단지 조성

 ❍ 고부가가치 업종의 생산 기반 강화를 위한 복지․편익 시설 확충 및 

기반시설 정비 추진 등으로 지역경제 부흥 및 고용 창출


