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관리번호
 국가식품클러스터 2단계 및 푸드파크 구축

2-8

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한 ○

신규여부 신규 ○ 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 ○ 602,500252,500 350,000

사업기간 2023� ~� 2029 추진상황

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

국가식품클러스
터담당관 박갑수 859-5040

산단조성계장 송기용 859-3953

담당자 정상희 859-3972

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 「제20대 대선」 전북지역 정책과제에 포함된 사업이며 국가

식품클러스터 산업단지 1단계 준공(2017년), 분양은 2024년말 완료 예정

 ❍ (문제점) 

   ▸(2단계 조성) 농식품부는23년에 국가식품클러스터 조성사업의 

성과분석 및 확장여부 등을 포함한 용역(5억원) 이후 2단계 검토

   ⇒ 2단계 사업의 조기 추진을 위해 지역정치권, 전북도와 공조 대응

   ▸(푸드파크 구축)22. 12월경 용역 완료 예정으로 현시점에서 기

재부 사업 건의는 농식품부와 갈등 발생의 소지가 많음

     ⇒ 식품문화복합산업단지 용역 결과에 따라 23년 대응 추진

[정책목표]

 ❍ 기업 수요 발생시 즉시 분양과 투자유치의 연속성을 위해 국가식품

클러스터 조성사업 확장

   ▸산업단지 구축기간 6년(행정절차 3년, 공사기간 3년)을 감안하여 

사업의 조기 확정 필요

 ❍ 일반산업단지와 구분되는 생산, 판매‧홍보, 체험‧학습 기능을 가미한 

문화적 생태계로 확대한 융복합 식품산업단지 조성
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Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 왕궁면 일원

 ❍ 사업기간 : 2023 ~ 2029년(7년)

 ❍ 시행기관 : 농림축산식품부 및 민자

 ❍ 사 업 비 : 6,025억원

   ▸3,500억원(민자) : 산업단지 2단계 확장부지 조성

   ▸2,525억원(국비) : H/W시설(2개) 및 푸드파크 구축

 ❍ 내    용

   ▸국가식품클러스터 산업단지 확장(3,500억원, 민자)

      - 부지조성 : 302만㎡(92만평)

   ▸국제 농식품 비즈니스센터 건립(1,540억원, 국비)

      - 산업단지 확장 부지 내(예정), 33천㎡(1만평)

      - 사업내용 : 국제 식품상사 비즈니스센터(500), 국제식품컨벤션

센터(500), 국제 위생검역 당국 공동 한국사무소 건립(500), 

식품무역아카데미 운영(20), 국제식품 박람회 개최(20) 등

   ▸푸드테크 R&D 허브 구축(500억원, 국비)

      - 산업단지 확장 부지 내(예정), 연면적 4천㎡(1.2천평)

      - 사업내용 : 식품 가공기기 R&D, 인력양성, 기업지원 등

   ▸푸드파크 조성(485억원, 국비)

      - 연면적 9.4천㎡(2.8천평)

      - 사업내용 : 그로서란트 마켓*, 입주기업 팝업 스토어, 가상체험관, 

전시관, 기업홍보관, 미래식당, 로봇식당, 로컬푸드 판매‧체험관 등

            * 식사와 장보기가 가능한 신개념 식품 트렌드로 grocery와 restaurant의 합성어

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 2단계 및 푸드파크 구축 지속 건의 :22. 10. ~

 ❍ 푸드파크 용역 및 공사추진 :23. ~26.

 ❍ 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 용역 :23. 3. ~ 9.

 ❍ 국가식품클러스터 2단계 사업계획 수립(농식품부) :23. 10.

 ❍ 예비타당성 조사 등 행정절차 및 2단계 공사 추진 :24. ~29.



- 63 -

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2단계 및 푸드파크 구축 농식품부 건의

성 과 분 석  및  발 전 방 안  용 역

푸 드 파 크  설 계  용 역

2 단 계  산 업 단 지 계 획  용 역

푸 드 파 크  공 사 추 진

2 단계 산업단지계획 승인고시

(연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내
임기후

(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 602,500 102,000 2,200 11,000 46,800 42,000 500,500

국비 252,500 51,000 2,200 10,000 26,800 12,000 201,500

도비

시비

민자 등 350,000 51,000 1,000 20,000 30,000 299,000

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

성과분석 및 발전방안 용역 식 1 1

푸 드 파 크  공 사  착 공 식 1 1

2단계 산업단지계획 용역 식 1 1

2단계 산업단지계획 승인고시 식 1 1
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Ⅴ  추진사항

 국가식품클러스터 2단계 확대
 ❍ 국가식품클러스터 2단계 추진 건의 : ‘19. 1. ~

   ▸국무총리(지원센터, 1. 18.), 농식품부 장관(농식품부, 2. 7.), 전북도지사
(전북도, 2. 25.), 기재부 예산총괄심의관(익산, 3.13.), 농식품부 차관·차
관보(농식품부, 5. 13.), 자유한국당 황교안대표(지원센터, 5. 20.), 농어업
ㆍ농어촌특별위원장(지원센터, 7. 9.), 한병도 전 정무수석(8. 12.)

 ❍ 2단계 발전전략 토론회 개최(조배숙 국회의원 주최) : ‘19. 4. 4.

   ▸(농식품부 장관 발언내용) 익산시 자체적으로 2단계 사업 추진 타당성 용역을 
진행하고 이후 기재부를 함께 설득해 나가도록 추진

 ❍ 국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구용역 추진 : ‘20. 5.~‘22. 4.

 ❍ 제2차 국가식품클러스터 종합계획 연구용역 추진 : ‘20. 6.~‘21. 2.

 ❍ 국가식품클러스터 2차 종합계획 수립 관련 농식품부 회의 : ‘21. 6. 10.

   ▸산업단지 확장(2단계), 입주업종 완화 및 푸드파크 조성 등’국가식품클
러스터 활성화 방안 연구용역‘의 주요 내용을 2차 종합계획에 반영 요청

 ❍ 국가식품클러스터 2차 종합계획에 2단계 포함 건의(한병도 의원) : ‘21. 7. 1.

 ❍ 20대 대선 전북도 공약사업으로 선정 : ‘21. 10. 20.

 ❍ 국가식품클러스터 2단계 추진 건의(농식품부) : ‘21. 11. 16.

   ▸산업단지 조성 등에 장기간 소요되므로 ‘22년에 기본계획 추진 필요

 ❍ 우리시의 활성화 용역(2단계) 결과 자료 검토 요청 : ‘21. 12. 13.

   ▸(농식품부) 현재 추진은 어렵고 시기 조율 필요 의견 제시

 ❍ 2단계 대선공약 반영 건의 및 확정 (2단계 확대 및 거점 조성) : ‘22. 2.~ 3. 

 ❍ 전북지역 정책과제 대국민 보고회(전북도청, 20대 대통령직 인수위) : ‘22. 5. 4.

 ❍ 국클 조성 성과분석 및 발전방안 용역비 예산(안) 제출(농식품부, 5억) : ‘22. 5.

 ❍ 국가식품클러스터 2단계 확대 조성 관련 전북도와 국회 출장 : ‘22. 7. 20.

   ▸면담 : 한병도, 김수흥 국회의원 보좌관 (박재현, 윤석 외 1)

 ❍ 국가식품클러스터 2단계 확대 조성 건의(한덕수 국무총리) : ‘22. 8. 3.
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Ⅵ  기대효과

 ❍ 1단계 식품산업단지와 시너지 효과 극대화로 식품산업의 경쟁력 

제고와 세계 식품시장의 중심으로서 위상 강화

 ❍ 세계적 규모의 식품기업과 연구소 집적화 클러스터로 글로벌 경쟁력 확보

 ❍ 식품산업을 관광과 결합함으로써 식품의 6차산업 활성화를 통한 

기업유치 및 국가식품클러스터 활성화 도모

 ❍ 볼거리 조성으로 찾아오는 관광객 유입을 통한 양질 일자리 창출 

및 지역경제 활성화와 전문식품단지 이미지 제고로 입주기업 

경쟁력 강화 

 국가식품클러스터 푸드파크 구축
 ❍ 국가식품클러스터 푸드파크 타당성 연구용역 추진(KREI) : ‘21. 5. ~ 12.

 ❍ ‘22년 기본 및 실시설계용역비(17억원) 건의 (1차) : ‘21. 6. 10.

 ❍ ‘22년 기본 및 실시설계용역비(17억원) 건의 (2차) : ‘21. 11. 16.

 ❍ ‘22년 기본구상 용역 (2억) 신속추진 요청 : ‘21. 12. 13.

   ▸우리시가 요구한 기본 및 실시설계 용역이 기본구상 용역(2억)으로 변경 

 ❍ 국가식품클러스터 식품문화복합 산업단지 연구 용역 : ‘22. 5. ~ 12.

   ▸기본구상 용역이 ‘식품문화복합산업단지 용역’으로 명칭 변경


