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관리번호
 국립익산치유의 숲 조성

3-1

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 7,500 7,500

사업기간 2021� ~� 2023 추진상황 � 기본계획� 용역,� 실시설계� 용역� 완료

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

산림과장 조계남 859-5460

산림행정계장 김진령 859-5461

담당자 이준호 859-5801

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 익산은 산림면적*이 낮아 그동안 산림휴양시설 조성사업 

지원에 소외되어 쾌적한 자연환경 제공 등 정주여건 개선 필요
     * 산림면적 비율 : 전국 63%, 전북 55%, 익산시 22%

 ❍ (문제점) 기반시설 예산 부족(원인 : 물가상승으로 치유센터 건축비 과다 

소요)으로 사업추진에 어려움이 있음. 기본계획 용역 시행으로‘국립’

규모에 맞는 기반시설(도로확장,상수도공사등) 확보·지원 필요

[정책목표]

 ❍ 숲을 활용해 스트레스를 해소하고 산림치유 프로그램의 서비스 

제공 등 산림휴양을 통해 시민의 정서함양과 건강증진 도모

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 웅포면 웅포리 산2번지 일원 국유림

 ❍ 사업기간 : 3년(2021 ~ 2023)

 ❍ 시행기관 : 산림청(총괄), 서부지방산림청(사업추진)

 ❍ 사 업 비 : 7,500백만원(국비)

 ❍ 사업규모 : 62ha

 ❍ 내    용 : 최북단 차 군락지 및 한방 인프라를 활용한 차별화된 치유 숲 조성

   ▸산림치유시설(치유센터·치유숲길 등), 편익시설(경관데크, 데크로드 등)
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Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 인허가 완료(BF인증 등)                                : 2022. 12.

 ❍ 치유의숲 공사 추진                               : 2022. 12. ~ 2023. 12.

 ❍ 함라산 특화림 조성, 치유의숲 기반시설 지원 공사 추진  : 2023.  1. ~ 2023. 12.

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

국립치유의숲 실시설계 용역,
기본계획용역(지역특화림, 기반시설 관련)

치 유 의 숲  조 성 공 사

함 라 산  특 화 림  조 성 ,
기 반 시 설  지 원  공 사

(연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 7,500 200 7,300 3,650 3,650

국비 7,500 200 7,300 3,650 3,650

도비 0 0

시비 0 0

민자 등 0 0

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

치유의숲 기반시설 기본계획용역 식 1 1

함라산 특화림 기본계획 용역 식 1 1

치 유 의 숲  조 성 공 사 식 1 1

함 라 산  특 화 림  조 성 식 1 1

치유의숲 기반시설 지원 공사 식 1 1
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Ⅴ  추진사항

 ❍ (시장님 지시사항) 치유의 숲 조성 검토                    : 2020.  7.

 ❍ ‘국립익산치유의 숲’ 조성 예산 확보(국비 50억원)     : 2020. 12.

 ❍ MOU 체결(익산시-서부지방산림청)                    : 2021.  2.

 ❍ ‘국립익산치유의 숲’ 타당성 평가 및 기본계획수립 용역 시행: 2021년도

  ※ 용역 개요 : ㈜공간엔지니어링 / 130백만원 / ’21. 10. 22. 납품

   ▸용역 보고회 3회(착수·중간·최종), 주민간담회 2회 추진

 ❍ ‘국립익산치유의 숲’ 조성 예산 증액(국비 50억→75억, 증 25억): 2021. 12.
   ▸국비확보 논리 개발 : “한방 테마”추가 건의

 ❍ ‘국립익산치유의 숲’ 실시설계 용역 완료 및 관련 인허가 진행: 2022년도

※ 실시설계용역 : 산림조합중앙회 기술본부 / 357백만원 / 21.12.23.~8.26.

    ▸용역 보고회 3회(착수·중간·최종), 주민간담회 1회 추진

 ❍ T/F팀 구성·운영                                      : 2022.  2.

 ❍ 산림청, 서부지방산림청 업무협의       : 2021년 11회  /  2022년 15회

 ❍ ‘함라산 지역특화림[20.8억원(국비10.4)]’ 국비 건의        : 2022. 3. ~ 6.  
   ▸산림청·전라북도 협의결과 : 적극 반영

□ 사업개요 (함라산 지역특화림)

 ◦ 위치/기간 : 웅포면 송천리 산39번지 일원(함라산) / 2023. 1. ~ 2025. 12.

 ◦ 사업내용 : 지역특화조림(공조팝·동백·단풍류·병꽃나무 등) 100ha

 ◦ 사 업 비 : 20.8억원(국비 10.4, 도비 3.1, 시비 7.3)

 ❍ 산림청과 현안사항 협의(친수공간 등)                     : 2022. 8. ~ 10.

 ❍ 기본계획수립 용역 시행(기반시설, 지역특화림 관련)    : 2022. 8. ~ 11.

Ⅵ  기대효과

 ❍ 시민들이 몸과 마음을 치유하고 행복한 삶의 질 향상에 도움이 될 수 

있는 우리지역 대표 힐링 명소가 탄생하여 정주여건 개선 등 기대


