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관리번호
 자연재해위험지구 정비사업 추진

3-13

중앙정부� 도움필요성� : 필요 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 38,000 19,000 7,600 11,400

사업기간 2021� ~� 2025 추진상황 기본� 및� 실시설계용역� 추진� 중

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

시민안전과장 김호상 859-5550

방재시설계장 이정노 859-5554

담당자 은종훈 859-5952

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ 강경천 외수위 상승에 따른 소하천(유성천, 닭작골천) 및 농배수

로의 월류가 발생하여 순차적으로 하류지점의 침수 발생

[정책목표]

 ❍ 여산면소재지 일원 침수 예방을 위해 펌프장, 배수로, 우수관로, 

하천정비 등 종합정비사업 시행

Ⅱ  사업개요

 ❍ 사 업 명 : 여산 자연재해위험개선지구 정비사업

 ❍ 위    치 : 전북 익산시 여산면 여산리 412-4번지(면소재지) 일원

 ❍ 사업기간 : 2021 ~ 2025년 (5년간)

 ❍ 시행기관 : 익산시

 ❍ 사 업 비 : 380억원(국비 190, 도비 76, 시비 114)

   - 기확보 사업비 : 20억원(국비 10, 도비 4, 시비 6)

 ❍ 사업내용

   ▸배수로 개선 L=250m, 우수관거 개선 L=1,938m

   ▸펌프장(Q=21㎥/min) 및 저류지(V=3,400㎥) 설치

   ▸강경천 정비 L=1,174m, 유성천 정비 L=1,015m, 닭작골천 정비 L=871m

   ▸유성저수지 정비(제체그라우팅 L=100m, 여수로 정비 L=10m)
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Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 제3차 기본 및 실시설계 주민설명회 : 2022. 09.

 ❍ 설계 경제성 검토(VE) 용역 : 2022. 11.

 ❍ 기본 및 실시설계 사전설계검토 심의(행안부) : 2022. 12.

 ❍ 기술자문위원회 심의 : 2023. 02.

 ❍ 공사 원가심사(전라북도) : 2023. 03.

 ❍ 기본 및 실시설계용역 준공 : 2023. 04.

 ❍ 공사 착공 : 2023. 06.

 ❍ 공사 준공 : 2025. 12.

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기 본  및  실 시 설 계 용 역

공 사  착 공  및  준 공

(연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 38,000 2,000 36,000 3,000 17,000 16,000

국비 19,000 1,000 18,000 1,500 8,500 8,000

도비 7,600 400 7,200 600 3,400 3,200

시비 11,400 600 10,800 900 5,100 4,800

민자 등

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

기본 및 실시설계용역 % 100 70 30

공 사  착 공  및  준 공 % 100 20 40 40
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Ⅴ  추진사항

 ❍ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2020-135호) : 2020. 08.

 ❍ 2021 재해예방사업 확정 : 2020. 12.

 ❍ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2021. 12.

   ▸용역기간 : 2021. 12. ~ 2023. 06.

 ❍ 제1차 기본 및 실시설계 주민설명회 : 2022. 02.

 ❍ 제2차 기본 및 실시설계 주민설명회 : 2022. 03.

Ⅵ  기대효과

 ❍ 지방하천(강경천) 및 소하천(유성천, 닭작골천) 정비, 여산면소재지 

일원의 우수관거 개선 등 종합정비사업을 통해 침수를 예방하여 

자연재해로부터 안전한 지역사회 구축 


