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관리번호  도심 대규모 명품숲(공원)·숲세권 명품주거단지 

조성 및 장기미집행 공원 부지매입3-2

1. 도심 대규모 명품숲(공원)·숲세권 명품주거단지 조성

중앙정부� 도움필요성� : 무 ○ 도움필요: 제도 재정 권한

신규여부 신규 계속 ○ 총사업비

(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 392,554 392,554

사업기간 2017� ~� 2026 추진상황 � � 지속� 추진

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

도시전략사업과 최영철 859-5680

민자개발계장 박정렬 859-7433

담당자 김태우 859-7427

Ⅰ  추진배경 및 목적

 ❍ 추진배경 : 장기미집행된 도시공원은 2020. 6월까지 미집행(실시계획인가) 시 

자동 실효됨에 따라 시 재정여건과 실효까지 잔여기간을 감안할 때 

모든 도시공원을 집행하는 것은 사실상 어려운 실정으로 공원녹지 

확보를 위한 대응이 필요함.

 ❍ 목    표 : 비재정적 집행방법으로써 민간업체 제안을 받아 전체부지 

면적의 70%를 공원으로 조성하여 기부채납 받는 방식의 

민간공원을 추진하는 한편, 공공기여사업을 통해 시민의 삶의 

질 및 환경적 지속가능성을 높이는 녹색도시공원을 조성하여 

자연환경보전과 시민여가활용에 기여하고자 함.
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Ⅱ  사업개요

 ❍ 대상공원 : 도시공원 5개소

공원명 결정년도 결정면적(㎡) 사업면적(㎡) 사업시행자 추진 방식

계 1,981,893 1,630,118

마동공원 1967 267,147 239,031 ㈜마동공원개발 *민간특례사업

모인공원 1958 153,145 127,150 모인파크(주) *민간특례사업

수도산공원 1986 403,960 357,151 수도산공원개발
(주) *민간특례사업

팔봉공원
(1지구) 1986 892,641 697,848 팔봉공원개발㈜ *민간특례사업

소라공원 1967 265,000 208,938 LH *공공지원민간임대주택 공급촉진지구

 ❍ 사업방식 : 민간공원조성, 공공기여사업

 ❍ 사업기간 : 2017. 9. ~ 2026. 12.

 ❍ 사업규모 : 1,630,118㎡

 ❍ 사업비용 : 392,554백만원 

   ※ 사업비용은 토지보상비 및 공원조성비임

 ❍ 사업내용 

   ▸민간공원조성 : 공원조성 70% 이상,  비공원시설(주거시설) 30%이하

   ▸공공기여사업(LH) : 공공분양 및 공공지원임대주택 건설

Ⅲ  향후 추진계획

Ⅰ. 민간특례사업(마동, 모인, 수도산, 팔봉공원(1지구))

 ❍ 공원조성공사 지속 추진(마동·모인·수도산)           : 2022. 8. ~

   ▸준공 예정일 : 마동·수도산(23.10.), 모인(24.7.) 

 ❍ 협의보상 지속 추진(팔봉1지구)                     : 2022. 8. ~ 

 ❍ 공동주택 주택건설사업계획 승인 및 분양(모인)  : 2022. 9.

   ▸건설사 중흥S클래스, 33,967㎡, 834세대 

❍ 전라북도토지수용위원회 수용재결 신청(팔봉1지구)   : 2024. 2.

 ❍ 공원조성공사 착수(팔봉1지구)                      : 2024. 하반기

Ⅱ. 공공지원민간임대주택 공급촉진지구(소라공원-LH) 

 ❍ 공원조성공사 추진        : 2022. 8. ~

   ▸준공 예정일 : 24년 하반기
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 ❍ 사업시행자 공모(분양 256세대) 선정                : 2022. 하반기

 ❍ 사업시행자 공모(임대 1088세대) 선정               : 2023. 상반기

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공 원 조 성 공 사  지 속  추 진

모인공원 주택건설사업계획 승인 및 분양

협의보상 지속 추진( 팔봉1 지구)

공원조성공사 완료( 마동· 수도산)

공원조성공사 지속 추진(모인·소라)

수용절차 및 공원공사 착수(팔봉1지구)

공 원조 성 공사  완 료( 모 인 · 소 라)

비공원시설 준공 및 입주(마동·수도산)

공원조성공사 지속 추진(팔봉1지구)

(연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 392,554 392,554 201,723 129,121 31,710 30,000

국비 0 0

도비 0 0

시비 0 0

민자 등 392,554 392,554 201,723 129,121 31,710 30,000

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

공 원 조 성 공 사  추 진 율
( 마동· 수도산· 모인· 소라)

% 100 40 70 100

팔봉공원(1지구) 토지보상 % 100 30 100
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Ⅴ  추진사항

Ⅰ. 민간특례사업(마동, 모인, 수도산, 팔봉공원(1지구))

 ❍ 민간특례사업 우선협상대상자 선정                    : 2018.  2.

 ❍ 타당성 검토(협상) 및 제안수용 여부 통보              : 2018. 10.

 ❍ 도시공원 민간특례사업 협약 체결 및 사업시행자 지정 : 19.10.~20. 4.

 ❍ 실시계획인가 승인     : 2020. 6.

 ❍ 비공원시설 주택건설사업계획 승인 (마동·수도산)       : 2021. 8. 

    - 마동 자이(1,431세대), 수도산 풍경채(1,566세대)

 ❍ 공원조성공사 착수(마동·수도산)                       : 2021. 10. 

 ❍ 공원조성공사 착수(모인)                              : 2022. 1. 

 ❍ 토지 보상(사유지) 완료 (모인·수도산)                 : 2022. 2. 

 ❍ 팔봉공원(1지구) 감정평가 및 사정결정 완료           : 2022. 3. 28. 

 ❍ 팔봉공원(1지구) 협의보상 착수                       : 2022. 4. 11.

Ⅱ. 공공지원민간임대주택 공급촉진지구(소라공원-LH) 

 ❍ 공급촉진지구 지정          : 2018. 12. 14. 

 ❍ 보상계획 열람공고    : 2020. 3. 19.

 ❍ 사업(지구)계획 승인 및 고시     : 2021. 1. 6.

 ❍ 토지 보상(사유지) 완료     : 2021. 6.

 ❍ 공원조성공사 착수                                   : 2021. 12.

Ⅵ  기대효과

 ❍ 실효 위기에 처한 대규모 공원들을 민간 자본을 끌어들여 새롭게 

조성하여 시예산을 절감하고 시민들에게 문화, 휴게, 조경시설이 

어우러진 휴식공간과 주거환경 제공
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2. 장기미집행 공원 부지매입(신흥․춘포․함열․무학근린공원)

중앙정부� 도움필요성� : 무 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 58,342 58,342

사업기간 2019� ~� 2025 추진상황 도시근린공원(신흥․춘포․함열․무학)� 부지매입

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

녹색도시조성과장 강금진 859-7270

공원조성계장 정� � 웅 859-5465

담당자 이유미 859-5893

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 도시공원 일몰제의 시행에 따라, 도시계획시설 실시계획인가

고시 5년 후 다음날까지 토지보상을 완료 또는 토지의 ⅔(66.7%)를 매입 

후 재결을 신청해야하는 상황임에도 신흥근린공원 48.87%, 춘포근린공원 

91.4%, 함열근린공원 4.75%, 무학근린공원 0%의 토지를 매입한 상황임

     ※ 실시계획인가 고시일(신흥․춘포․함열․무학근린공원 2020.5.29.)

 ❍ (문제점) 도시근린공원을 자체 조성함에 따라, 재원 모두를 시비로 

충당하여야 하며, 2025년까지 30,728백만원의 재원을 확보하여야 함
     ※ 2019년 감정평가 이후 자연녹지 상승률 반영시 36,574백만원 필요

(%,백만원)

구분 어양동 신흥동 춘포면 함열읍 용안면 계

필요� 보상액
(토지+지장물+분묘+

영농+이주비)
32,696 142 1,933 1,803 36,574

최초� 평가액 9,264 13,602 66 1,317 723 24,972

지가상승률
반영액

11,474 17,389 82 1,649 903 31,497

자연
녹지�

상승률

2020 6.88 5.40 1.76 6.58 6.19

2021 8.92 12.00 8.94 9.41 9.22

2022 6.54 8.33 6.80 7.56 7.94
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[정책목표]

 ❍ 우리시의 지형적인 여건상 구릉지와 평야지대가 대다수로써 타 

지역보다 공원녹지가 부족하기에 도심 및 시 외곽지역에 주요공원 

조성을 통하여 시민들의 삶의 질 향상에 기여

Ⅱ  사업개요

 ❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.

 ❍ 위    치 

   ‣신흥근린공원 : 익산시 신흥동 산22-1번지 일원

   ‣춘포근린공원 : 익산시 춘포면 춘포리 10-1번지 일원

   ‣함열근린공원 : 익산시 함열읍 와리 513번지 일원

   ‣무학근린공원 : 익산시 용안면 난포리 4-1번지 일원

 ❍ 사 업 비 : 58,342백만원(신흥 53,600/ 춘포 1,226/ 함열 1,894/ 무학 1,622) 

 ❍ 사업규모 : 627,211㎡

 ❍ 시행기관 : 익산시 (자체공원 조성)

 ❍ 내    용 : 도시근린공원 부지매입

공원명 결정년도 결정면적(㎡) 사업면적(㎡) 사업시행자 추진 방식

계 1,035,366 627,211

신흥공원 1967 722,164 321,149 자체 토지매입·자체조성

춘포공원 1974 54,902 47,762 자체 토지매입·자체조성

함열공원 1972 65,300 65,300 자체 토지매입·자체조성

무학공원 1974 193,000 193,000 자체 토지매입·자체조성

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 연도별 예산 편성을 감안하여 토지 및 지장물 협의 매수 단계별 추진

    4개소(신흥·춘포·함열·무학공원)                    : 2022. 7. ~ 2025. 6.

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공원부지 토지 매입 및 보상
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(연차별 소요예산액)
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 58,342 27,616 30,726 1,400 2,600 16,000 10,726

국비

도비

시비 58,342 27,616 30,726 1,400 2,600 16,000 10,726

민자 등

  ※ 2019년도 감정평가액에 따른 예산 산정액이므로 익산시 지가상승율(자연녹지)을 
반영하여 예산 산정시 추가 상승액 발생 예정임

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

공원부지 토지보상 및 매입 식 1 0.1 0.1 0.5 0.3

Ⅴ  추진사항

 ❍ 토지 및 지장물 조사                                 : 2019. 4. ~ 5.

 ❍ 보상계획 열람공고                                   : 2019. 6.

 ❍ 사유지 협의매수 추진                        : 2019. 11. ~

   ‣ (신흥근린공원) 미집행면적 262,514㎡ 중 128,055㎡ 보상 (48.87%)

   ‣ (춘포근린공원) 미집행면적 17,779㎡ 중 16,241㎡ 보상 (91.3%)

   ‣ (함열근린공원) 미집행면적 34,090㎡ 중 1,621㎡ 보상 (4.8%)

   ‣ (무학근린공원) 미집행면적 38,643㎡ 중 0㎡ 보상 완료 (0%)

 ❍ 실시계획인가 승인                                   : 2020. 5. 29.

 ❍ (신흥근린공원) 확보된 공원부지 활용 행복정원 및 산책로 조성 : 2020. 5. ~ 2021. 5.

 ❍ 신흥근린공원 산책로(둘레길) 완전개방 (순환형 산책로 2.1㎞) : 2022. 10. 20. ~ 

 ❍ 예산확보 협의 매수 추진 중                  : 2022. 11.

   ※ 2019년 감정평가 이후 자연녹지 상승률 반영시 36,574백만원 필요
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Ⅵ  기대효과

 ❍ 장기미집행 도시계획시설 사업 추진을 통해 장기간 사유재산권 

침해에 따른 재산권을 보장하며, 토지보상금의 지급으로 침체된 

지역경제 활성화 기여

 ❍ 주민과 생태계가 상생하고 주민들이 휴식할 수 있는 도시숲이자 

무분별한 개발을 차단할 수 있는 완충지로써 미세먼지 감소 등 

지역주민들의 생활환경 개선 및 삶의 질 향상


