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관리번호
 북부권 어울림 파크골프장(장애인 겸용) 조성

4-11

중앙정부� 도움필요성� : 무 도움필요: 제도 재정 권한

신규여부 신규 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 1,910 - - 1,910 -

사업기간 2021� ~� 2022 추진상황 조성공사� 중

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

체육진흥과장 배창경 859-5370

시설조성계장 유재옥 859-5372

담당자 김정진 859-5969

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황]

 ❍ 최근 증가하고 있는 파크골프 클럽 및 회원수에 비해 시설은 부족한 실정

으로 북부권에 파크골프장을 조성함으로써 생활체육 활성화 기여 및 지역

주민들의 건강 증진 도모 

[정책목표]

 ❍ 생활체육 활성화 및 레저스포츠 활성화, 우수선수 육성·저변 확대를 위한 

체육진흥시설 확충

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 용안면 칠목리 152-2번지 일원(용안매립장 일원)

 ❍ 사업기간 : 2021 ~ 2022

 ❍ 시행기관 : 익산시 체육진흥과

 ❍ 사 업 비 : 1,910백만원(시비)

 ❍ 사업규모 : 파크골프장(2개 코스 18홀), 관리동, 화장실 2개소
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Ⅲ  추진사항

 ❍ 용역과제 심의 : 2021. 07.

 ❍ `21년 1회 추경예산 편성(설계용역비 100백만원) : 2021. 08.

 ❍ 관련 부서 관련법 검토 : 2021. 08.

 ❍ 설계용역 착수 : 2021. 09.

 ❍ 공유재산관리계획 의결(익산시의회) : 2021. 09. ~ 12.

 ❍ 실시계획 인가 및 건축 인·허가 등 행정절차 이행 : 2022. 02. ~ 05.

 ❍ 공사 준공 : 2022. 10.

Ⅳ  향후 추진계획

 ❍ 북부권 어울림 파크골프장(장애인 겸용) 운영 : 2022. 12. ~

 (연차별 추진일정) (단위 : 분기)

세부 추진상황
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 용역과제 심의 및 예산 편성
 조성공사 설계용역 시행

 실시계획인가 및 건축 인허가 추진
 조성공사 착공 및 준공

(연차별 소요예산액)
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)
임     기     내 임기후

(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 1,910 100 1,810 1,810

국비 0 0 0 0

도비 0 0 0 0

시비 1,910 100 1,810 1,810

민자 등 0 0 0 0

Ⅴ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

 실시계획인가 및 건축 인허가 추진
 조성공사 착공 및 준공

식 1 1

Ⅵ  기대효과

 ❍ 파크골프장 조성을 통한 전국대회 규모 대회 유치를 통해 지역경제 활성화 기여


