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관리번호
 나바위성당 성지문화체험관 건립

4-7

중앙정부� 도움필요성� : 필요 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 10,000 3,000 1,050 2,450 3,500

사업기간 2022� ~� 2024 추진상황 건축기획� 용역� 추진

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

문화유산과장 배석희 859-5280

미래유산계장 한정희 859-7371

담당자 강태환 859-5285

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 익산 나바위성당은 사적 제 318호로 김대건 신부가 최초로 

상륙한 곳으로 이를 기념하기 위해 1897년 건립된 성당이며, 

나바위성당 성지문화 체험관 건립으로 천주교 대표 성지로서의 

위상을 높이고 관광기반을 구축하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함

 ❍ (문제점) 익산 나바위성당 성지문화체험관(문체부)건립과 피정의 집 

정비(문화재청) 소관 부처가 상이하여 업무협의 필요

   ▸문화재청과 지속적인 업무협의를 통해 나바위성지 정비와 성지문화

체험관 건립 동시 추진

[정책목표]

 ❍ 익산 나바위성지는 김대건 신부가 착륙한 최초 지역이라는 상징성·

역사성이 있으며, 한국 천주교의 대표 순례지로 성지 체험 및 디지털 

환경 등을 활용한 종교체험 프로그램 제공

 ❍ 익산 4대 종교 중의 하나인 천주교 시설조성을 통해 천주교 관련 

유적과 연계한 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여
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Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 망성면 화산리 1142-6번지 외 5필지

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2024.

 ❍ 시행기관 : 천주교 전주교구 유지재단, 익산시

 ❍ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 3,000, 도비 1,050, 시비 2,450, 자부담 3,500)

 ❍ 사업규모 : 건축연면적 2,300㎡(지하1층, 지상2층), 부지 4,479㎡

 ❍ 내    용 : 디지털체험관, 방문객센터, 세미나실, 소공연장, 전시관, 치유순례길 조성 등

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 문화재 현상변경 심의 : 2023. 03.

 ❍ 건축협의(허가)  : 2023. 06.

 ❍ 공사착공 및 준공(건축·토목·조경 등)  : 2023. 06. ~ 2024. 12.

 ❍ 성지문화 체험관 개관 : 2025. 01.

 (연차별 추진일정)                                       (단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

건 축 기 획 용 역 추 진
지 반 조 사  및  토 지 측 량
기본 및 실시설계용역(설계공모) 추진
실 시 설 계 용 역  완 료
현 상 변 경  심 의  및  건 축 허 가
공사착공( 건축· 토목· 전기 등)
공 사 준 공
성 지 문 화  체 험 관  개 관

(연차별 소요예산액)                                                   (단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 10,000 80 9,920 600 4,657 4,663

국비 3,000 3,000 180 1,410 1,410

도비 1,050 1,050 63 494 493

시비 2,450 2,450 147 1,153 1,150

민자 등 3,500 80 3,420 210 1,600 1,610
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

건축기획용역 및 지반조사·
토 지 측 량  추 진  등

식 1 1

문 화 재 현 상 변 경 심 의
체험관 건립공사 착공 등

식 1 1

성지문화체험관 건립공사 준공 식 1 1

Ⅴ  추진사항

 ❍ 천주교 전주교구 ‘익산 나바위성당 성지 문화체험관 건립’건의 : 2021. 06.

 ❍ 익산 나바위성당 성지문화 체험관 계획 제출   : 2021. 06.

   - 전라북도(문화유산과) 및 문화체육관광부(종무2담당관)

 ❍ 중기지방재정계획 반영        : 2021. 10.

 ❍ 2021년 제4차 지방재정(도) 투자심사  : 2021. 11.

 ❍ 사업추진 관련 실무자 협의      : 2022. 01. ~ 06.

 ❍ 세계평화의 전당 방문(건립과정 벤치마킹)  : 2022. 03.

 ❍ 천주교 전주교구 보조금 교부신청서 접수  : 2022. 04.

 ❍ 보조금 교부 결정 및 송금(문체부)   : 2022. 06.

 ❍ 지반조사 및 토지측량       : 2022. 08. ~ 09.

 ❍ 건축기획 용역       : 2022. 08. ~ 10.

 ❍ 기본 및 실시설계용역(설계공모)  : 2022. 11. ~ 2023. 05.

Ⅵ  기대효과

 ❍ 김대건 신부의 최초 기착지라는 독자적인 콘텐츠를 활용하여 

조선 후기 천주교 도입 시기 종교문화 체험의 장으로 조성하고 

종교문화 및 성지 체험 등 대표 브랜드 문화관광기반 구축

 ❍ 아름다운 성지순례길 전초기지로 작용하여 인근의 불교(숭림사), 

기독교(두동교회), 원불교(원불교성지)로 연결되는 다양한 4대 종교 

간의 화합과 인접 지역 문화유산과 연계한 체류형 관광기반 구축


