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관리번호
 다목적 체육관 건립

4-9

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 19,000 5,700 13,300

사업기간 2024� ~� 2026 추진상황 사업부지� 확보� 중

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

체육진흥과장 배창경 859-5370

시설조성계장 유재옥 859-5372

담당자 정용복 859-5872

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황]

 ❍ 지역 특성과 여건에 맞는 체육시설을 건립하여 시민 누구나 쉽게 접근하고 

이용 할 수 있는 다목적 실내체육관 건립 

[정책목표]

 ❍ 생활체육 활성화 및 레저스포츠 활성화, 우수선수 육성·저변 확대를 위한 

체육진흥시설 확충

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 팔봉동 일원(익산종합운동장 인근)

 ❍ 사업기간 : 2024 ~ 2026

 ❍ 시행기관 : 익산시 체육진흥과

 ❍ 사 업 비 : 190억원 - 도비 57억(30%, 균특 지방이양사업), 시비 133억(70%)

 ❍ 사업규모 : 다목적 실내체육관 1개소 건립

   ▸ 연면적 5,000㎡, 관람석 2,000석, 체력단련실, 카페, 샤워장, 화장실 등
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Ⅲ  문제점 및 대책

< 문 제 점 >

  ◦ 유사시설 집적화를 위해 종합운동장 인근으로 사업부지를 결정하였으며, 

종합운동장 내 유휴부지 부족으로 팔봉근린공원 민간특례사업부지 활용

  ◦ 건립부지 1 또는 2는 팔봉근린공원 민간특례사업에서 토지매입 또는 토지

수용 후, 익산시로 소유권 이전이 완료되어야 사업비 190억원 중 도비 

57억(30%, 균특 지방이양사업) 전라북도에 사업 신청 가능

     ⇒ 전라북도 체육정책과 협의 결과, 사업부지 확보되어야 사업비 교부 가능

        (사업부지 미확보시 중기지방재정계획, 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 의결 불가)

< 대 책 >

  1. 팔봉근린공원 민간특례사업에서 건립부지 1·2를 우선 토지매입 진행

  2. 팔봉근린공원 민간특례사업이 부진할 경우

     2-1안) 건립부지 1·2를 공원에서 제척 후, 종합운동장에 편입(토지매입 시비로 부담)

     2-2안) 마동테니스공원처럼 시비로 먼저 토지매입 후, 민간특례사업자가 다시 매입

     ⇒ 2-1·2안) 모두 토지매입 완료 시기는‘23년 말 예정이며, 토지 감정가격은

        ▲건립부지1(15,736㎡) - 2,813백만원, ▲건립부지2(22,628㎡) - 4,672백만원

종합운동장

팔봉근린공원

부송매립장

건립
부지1

건립
부지2
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Ⅳ  향후 추진계획

 ❍ 2024년 도비(균특 지방이양사업) 사업계획서 제출 : 2023. 08.

    ⇒ 사업부지 확보 지연될 경우, 사업계획서 제출 시기 수정 필요

 (연차별 추진일정) (단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

팔봉근린공원 민간특례사업 토지매입 현황 확인

 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 의결
 2024년 도비(균특 지방이양사업) 사업계획서 제출

 도시계획시설 운동장조성계획(변경)용역 시행
 설계공모 및 설계용역 시행

 건립공사 착공 및 준공

(연차별 소요예산액)
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 19,000 19,000 6,700 12,300

국비

도비 5,700 5,700 2,000 3,700

시비 13,300 13,300 4,700 8,600

민자 등

Ⅴ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

팔봉근린공원 민간특례사업 토지매입 현황 확인 식 1 1

 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 의결
 2024년 도비(균특 지방이양사업) 사업계획서 제출

식 1 1

 도시계획시설 운동장조성계획(변경)용역 시행
 설계공모 및 설계용역 시행

식 1 1

 건립공사 착공 및 준공 식 1 1
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Ⅵ  추진사항

 ❍ 민선8기 공약사업 검토 : 2022. 06.

 ❍ 민선8기 공약사업 실천 보고회 : 2022. 07.

Ⅶ  기대효과

 ❍ 다목적 실내 체육시설 확보를 통한 생활체육 인프라 확대

 ❍ 시민들의 건강증진 인식 확산에 따른 다목적 체육활동 기반시설 확충


