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관리번호
 공공산후조리원 설치 및 운영

5-6

중앙정부� 도움필요성� : 무 도움필요: 제도 재정 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 6,200 6,200

사업기간 2022� ~� 2025 추진상황

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

보건지원과장 박미숙 859-4210

가족건강계장 신화성 859-4831

담� � � 당� � � 자� 한소희 859-4813

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현    황] 

 ❍ 우리시는 인구관심지역으로 출산 친화적 환경 조성과 산모·신생아 출산 

후 돌봄의 사각지대 해소를 위한 세심한 정책 시행이 필요한 시점
      ※ 전북 인구감소지역 : 10개소, 전북 인구관심지역 : 1개소(익산시)

 ❍ 지역 내 산후조리원 시설 부족에 따른 관외 산후조리원 수요 증가 예상 및 

민간산후조리원의 가격 부담에 따른 출산 가정의 경제적 부담완화 필요 

   ▸산후조리원 이용률(81.2%), 자가 이용률(88.8%) (출처: 2021 산후조리 실태조사, 보건복지부)

   ▸관외 산후조리원 이용자 수 : 550명, 62.5%

  ❍ 공공산후조리원 현황
(단위: 개소, 2022. 9. 기준)

구분 경기 강원 충청 경북 경남 제주 전남 전북 합계

운 영 중 1 4 1 1 1 1 5 0 14

운 영 예 정 1 1 1 2 1 0 3 1 10   

 ※ 평균이용 비용 : 165만원 (민간 274만원)    

 ❍ 민간산후조리원 현황
(단위: 개소, 2020. 12. 기준)  

전 국 전 북 익산시 비 고

501 14
2

(12실 312명) 

- 관내 산후조리원 이용 비율
  (2020년 33.1%, 2022년 30.4%)
- 전북 14개소(전주시 8, 익산시 2, 

군산시 2, 정읍시 2)  
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[정책목표]

 ❍ 공공산후조리원 설치·운영으로 저소득층과 기준중위소득 160% 이하 가정에 

우선 지원하여 산후조리원 이용 부담 경감

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 일원

 ❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

 ❍ 시행기관 : 익산시(위탁운영)

 ❍ 사 업 비 : 62억원 정도(추정) 

   ▸비용추계 : 연면적(1,500㎡), 산모실 20실 기준
(단위 : 억원)

구 분 리모델링 증축 신축 비 고

합   계 32 45 67

- 자료(익산시 공공산후조리원 설립 및 운영에  
  관한 연구, 익산시의회, 21.10.)
- 시설 조성 방법 우선순위(비용 측면) 
  : 기존 시설 리모델링 > 증축 > 신축

건 축  및 
시설 조성비

17 30 52

운 영 비
( 1 년 기 준 , 
인건비 포함)

15 15 15
- 전남 공공산후조리원의 경우 종사자 18명, 
  인건비 적자 보전(5억원/연)

   ▸소요예산 : 리모델링 17억원, 운영비 15억원×3년

 ❍ 사업규모 : 연면적 1,500㎡(453.75평)

   ▸주요시설 : 산모실 20실(모자동실 20, 다둥이실 1), 영유아실, 간호사실, 사무실, 

급식 시설, 세탁실, 식당, 프로그램실, 다목적실(교육장) 등

   ▸내    용 : 산모·신생아 관리, 교육프로그램 운영, 감염 및 안전사고 관리 등

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 민간자원 활용 공공산후조리원 위탁운영  

   ▸민간자원(의료기관, 그 밖에 공공산후조리원을 운영할 수 있다고 인정하는 

기관)을 활용한 공공산후조리원 위탁운영 

    - 공공산후조리원 위탁운영 기관 공개모집 ⇒ 선정 ⇒ 시설 리모델링 ⇒ 운영지원



- 226 -

    - 전라남도 공공산후조리원 위탁운영(민간의료기관 공모, 자본보조사업으로 운영) 

   ▸직영 시 공무원 인사이동에 따른 전문성과 지속성 확보 어려움

   ▸산모의 새로운 요구에 대한 신속한 대처 가능, 민간 경험 활용으로 전문성 

및 기술성 제고에 따른 민간위탁 필요

 ❍ 전국 공공산후조리원 설치 현황 조사 및 벤치마킹(1차)  : 2022. 10.(4개소)

 ❍ 전국 공공산후조리원 벤치마킹(2차)                 : 2022. 4. ~ 6.(4개소)

 ❍ 공공산후조리원 설립 지원 기본계획 수립                   : 2023. 10.

 ❍ 재원 확보(24년 본예산에 반영)                             : 2023. 12.

 ❍ 공공산후조리원 위탁운영 기관 공개모집                      : 2024년

 ❍ 리모델링 공사 발주                                         : 2024년

 ❍ 홍보 및 공공산후조리원 위탁 운영                           : 2025년

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공공산후조리원 운영 지자체 벤치마킹

공 공 산 후 조 리 원  설 치 · 운 영 
타 당 성  조 사  용 역

기 본 계 획  수 립
재원확보( ‘ 24 본예산 반영)  및 공사

공 공 산 후 조 리 원  위 탁  운 영

 (연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 6,200 6,200 3,200 1,500 1,500

국비

도비

시비 6,200 6,200 3,200 1,500 1,500

민자 등
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

벤치마킹 계획 및 결과보고서 식 1 1 1

착공계 및 ( 준공) 완료계 식 1 1

공공산후조리원 운영계획 식 1 1

Ⅴ  기대효과

 ❍ 산모와 영유아의 건강증진을 위한 산후 서비스 제공으로 모성 및 출산 

친화적 사회 분위기 조성


