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관리번호
 아이돌봄 시설 확충

5-7-3

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 2,290 855 215 1,220 0

사업기간 2022� ~� 2026 추진상황 � 아이돌봄시설� 설치� 검토� 및� 협의(수시)

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

아동보육과장 정경숙 859-7410

보육계장 강명경 859-5321

담당자 김선화 859-5898

여성가족과장 조남우 859-5340

돌봄계장 이춘희 859-5502

담당자 최인실 859-5503

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 

   ▸ 24개소(국공립어린이집 17개소, 다함께돌봄센터 7개소)

    - 영유아보육법 제12조(국공립어린이집의 설치 등), 아동복지법 제44조의 2(다함께
돌봄센터)에 의한 돌봄 시설   

 ❍ (문제점)

   ▸ 500세대 이상 신축 공동주택 준공 일정 지연 시 아이돌봄시설 신규

설치 지연도 불가피하여 공약 목표치 미달성 발생 우려 

   ▸ 500세대 이상 공동주택 내 국공립어린이집·다함께 돌봄센터 의무

설치에 따른 시설증가로 리모델링비, 기자재 구입비, 운영비, 인건비 

지원 등 재정부담 가중 우려

[정책목표]

 ❍ 안심하고 아이를 맡길 수 있는 촘촘한 돌봄 체계를 구축하여 질 높은 

양육환경 조성 
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Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 500세대 이상 신축 공동주택 내 설치
 ❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026.12.
 ❍ 사 업 비 : 2,290백만원
 ❍ 사업규모 : 아이돌봄시설 14개소 신규설치
   ▸ 국공립어린이집(7개소), 다함께돌봄센터(7개소)
 ❍ 내    용 : 500세대 이상 신축 공동주택 내 국공립 어린이집 및 다함께 

돌봄센터 설치를 위한 시설 리모델링 및 기자재 구입

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ ‘23년 이후 공동주택(500세대 이상) 준공 예정일에 따라 별도 계획 수립

   ▸ 돌봄시설 민간위탁 계획 수립 및 의회 동의 

   ▸ 돌봄시설 수탁자 공개 모집 및 선정

   ▸ 돌봄시설 리모델링 계획 수립

   ▸ 돌봄시설 리모델링 착공 및 준공   

   ▸ 돌봄시설(국공립어린이집, 다함께돌봄센터) 개소

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

아이돌봄시설 확충( 1 4 개소)

 (연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 2,290 2,290 200 1,010 1,080

국비 855 855 60 375 420

도비 215 215 18 95 102

시비 1,220 1,220 122 540 558

민자 등
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

아 이 돌 봄 시 설  확 충 개소 14 0 0 1 5 8 계속추진

Ⅴ  추진사항

 ❍ 주택건설사업계획 승인신청에 따른 아이돌봄 시설 설치 관련 검토 및 협의 : 수시

Ⅵ  기대효과

 ❍ 돌봄 시설 확충을 통해 육아 부담을 완화하고, 일과 가정의 양립을 

통해 아이키우기 좋은 도시 조성


