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관리번호
 시민 친화적 신청사 건립

7-4

중앙정부� 도움필요성� : 무 도움필요: 제도 재정 권한

신규여부 신규 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 94,800 49,100 45,700

사업기간 2017� ~� 2024 추진상황 신청사� 건립공사(1차)� 추진

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

도시전략사업과장 최영철 859-5680

신청사기획계장 조용섭 859-5679

담당자 조휘재 859-5677

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 1970년에 준공된 現 청사는 노후청사로 안정성이 담보되지 

못하고, 업무 면적이 협소하여 청사를 분산 운영 중에 있음

 ❍ (문제점) 터파기공사 중 안전한 기초공사를 위해 지내력시험(평판

재하시험)을 시행한 결과 일부 구간이 설계 지내력에 미달하여 

지반보강이 필요함

[정책목표]

 ❍ 신청사 건립을 통한 시설물의 구조적 안전성 확보와 쾌적한 업무 

환경 및 양질의 행정서비스 제공에 기여

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 인북로 32길 1(現청사 부지)

 ❍ 사업기간 : 2017. 12. ~ 2024. 12.

 ❍ 사 업 비 : 94,800백만원

 ❍ 사업규모 : 지하 2층 /지상 10층, 연면적 : 40,233.92㎡

 ❍ 주차시설 : 483대(지하 431대 /지상 52대)

 ❍ 내    용 : 익산시청사 본청, 의회청사 등 신축
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Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 신청사 건립공사(1차) 추진                         : ~ 2022. 12.

   ▸지하 2층 터파기, 지열공사 등 추진

 ❍ 신청사 건립공사(2차) 추진                         : 2023. 1. ~ 2023. 12.

   ▸지하 2층/지상 10층 신청사 건립 완료

 ❍ 신청사 건립공사(3차) 추진                        : 2024. 1. ~ 2024. 12.

   ▸기존청사 철거 및 전면 광장 조성 등

 (연차별 추진일정)

(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

지하 2층 터파기, 지열공사 등 추진

지하 2층 / 지상 10층 신청사 건립 완료

기존청사 철거 및 전면 광장 조성 등

(연차별 소요예산액)  

(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내
임기후

(d)
소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 94,800 9,181 85,619 10,964 60,000 14,655

국비

도비

시비 49,100 9,181 39,919 10,964 14,300 14,655

민자 등 45,700 45,700 45,700
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

지하 2층 터파기, 지열공사 등 추진 식 1 1

지하 2층 /  지상 10층 
신 청 사  건 립 완 료

식 1 1

기존청사 철거 및 전면 광장 조성 등 식 1 1

Ⅴ  추진사항

 ❍ 노후 공공건축물 리뉴얼 선도사업 선정(국토부 공모사업) : 2017. 12. 22.

 ❍ 신청사 건립 기본계획 수립                           : 2018. 1. ~ 2019. 1.

 ❍ 업무협약 체결(국토교통부 ⇔ LH ⇔ 익산시)            : 2018. 4. 24.

 ❍ 타당성 조사 완료(행정안전부)                          : 2019. 8. 

 ❍ 지방재정투자심사 완료(전라북도)                      : 2019. 11.

 ❍ 공유재산관리계획 승인(시의회)                         : 2019. 11. 8. 

 ❍ 설계공모                                             :‘19. 12. ~‘20. 4.

 ❍ 신청사 건축 설계용역 추진                            :‘20. 5. ~‘21. 4.

 ❍ 임시청사(공설운동장) 리모델링 및 부서이전 추진        : 2021. 3. ~ 7.

   ▸이전부서 : 부시장 직속 1개과, 2개국 10개과

 ❍ 익산시 신청사 건립(건축)공사 조달청 계약 추진        : 2021. 6. ~11.

   ▸낙찰사 : 신동아건설

 ❍ 청사 후관동 철거공사 추진                           : 2021. 7.  ~ 2022. 2.

   ▸후관 10개동 지상부 구조물 철거 완료

 ❍ 지방재정투자심사 완료(행정안전부)                    : 2021. 8. 24.

   ▸재원조달계획 변경에 따른 재심의(시비→시비, 지방채, 기타)

 ❍ 신청사 건립 기계, 전기, 통신, 소방공사 계약 추진      : 2021. 10. ~ 12.

   ▸낙찰사 : 기계-(주)신일, 전기-신신토건, 통신-백광전기통신, 소방-태정소방

 ❍ 신청사 건립공사 착공                                 : 2021. 11. 30.
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 ❍ 사업부지 지장물 및 상하수도 이설 완료                : 2022. 1. ~ 2.

 ❍ 전북기계공고 내 임시주차장 조성                      : 2022. 3. ~ 5.

   ▸부지면적 : 1,383㎡, 주차대수 : 50대

 ❍ 현장 주변 인접 건물 사전조사 완료                    : 2022. 3. 18.

 ❍ 현장 가설사무실 설치 및 이전                         : 2022. 4. 18.  

 ❍ 지하 2층 터파기공사 추진                            : 2022. 4. ~

   ▸흙막이 설치(642공) 및 차수공사 완료 및 어스앙카 시공 추진 중

   ▸부지 내 토사 반출 (63,235㎥/ 67,343㎥)

 ❍ 지하 2층 기초공사 추진                               : 2022. 8. ~

   ▸평판재하시험(지내력시험) 결과 일부 구간 지내력 미달에 따른 지반보강공사 추진 중

   ▸독립기초 구간 터파기 및 타워크레인 설치 등

 ❍ 지열공사 추진                                        : 2022. 8. ~

   ▸지열 천공 및 열관 삽입 등 (156공/ 156공)

   ▸부상토 정리 및 수평배관공사 준비

 

Ⅵ  기대효과

 ❍ 준공된 지 50년이 경과되어 건축물 구조 안전에 문제가 많은 노후

청사를 새롭게 건립하여 안전성 확보 및 시민 편익을 도모


