

<b>관리번호</b>
7 - 1

# 국제안전도시 기반 구축

시민안전과장 배수문 ☎5550    안전총괄계장 탁덕남 ☎5403    담당자 박치현 ☎5405

사업주체	사업시기	사업기간	사업구분	사업비
자체	중기	임기 후	신규	373백만원

## □ 현황 및 정책목표

- 이미 분야별로 각 부서에서 추진하고 있는 안전 관련 추진계획들을 통합 관리하여 국제안전도시 인증 추진
  - ▶ 안전한 도시기반을 갖춘 세계적 안전도시로서의 위상 정립

## □ 사업 개요

- 사업기간 : 사업 착수일로부터 4년간(인증절차 기간)
  - ▶ 1년차 : 안전도시 만들기 기본조사 용역 실시
  - ▶ 2년차 ~ 3년차 : 안전도시 만들기 사업 프로그램 수행
  - ▶ 4년차 : 국제안전도시 공인식
- 사업비 : 373백만원 정도
  - ▶ 1년차 : 기본조사 용역비(130백만원)
  - ▶ 2년차 ~ 3년차 : 분과별 위원회 활동 비용 및 국내외 네트워크 참석비(55백만원/매년)
  - ▶ 2년차 ~ 4년차 : 업무 협약비(11백만원/매년)
  - ▶ 4년차 : 공인 및 인증식(100백만원)
- ※ 용역 진단 후 추진하는 사업비는 별도(시설개선비용, 안전문화 운동)
  - ▶ 프로그램 수행사업비를 최소화하기 위하여 해당부서에서 추진하고 있는 사업들과 연계할 계획임.
- 사업내용
  - ▶ 익산시 손상(질병사망을 제외한 사고, 자살 사망) 발생현황 및 위험요인 진단 후 프로그램 (기본조사 용역에서 도출된 문제점 개선) 제시 등
  - ▶ 2~3년간 안전도시 프로그램 수행(민관 상호협력 기반 구축을 통한 사업 수행)

## □ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	총 계	임 기 내			2019년 이 후
		2016년	2017년	2018년	
총 계	373		130	66	177
국 비					
도 비					
시 비	373		130	66	177
기 타					

## □ 그간 추진사항

- 공인도시 및 공인준비도시 견학(전주, 광주, 순천) : 2016. 05.
  - ▶ 사업추진 기간 단축 (5년→3년 6개월) 및 사업비 감축방안 마련 등
- 연구용역 수행을 위한 기본자료 파악 및 관리 : 2016. 06. ~
  - ▶ 안전도시 등재를 위한 유관기관 및 부서별 기 추진중인 사업 파악
  - ▶ 분야별 보완사업 도출 및 해당부서 통보

## □ 금후 추진계획

- 안전도시 추진 조례제정 및 협의회 구성 준비
- 연구용역비 2017 본예산 편성요구

## □ 연도별 목표 및 사업내용

구 분		확인지표(목표)	사 업 내 용
임기내	2016	· 용역 수행 준비	· 안전도시 사업 추진계획 파악 및 발굴 · 공인도시 선진지 견학
	2017	· 국제안전도시 기본조사 연구용역 추진	· 국제안전도시 사업추진 업무협약 체결 (아주대지역사회안전증진연구소) · 국제안전도시 추진 조례제정 및 협의회 구성
	2018	· 국제안전도시 공인기준에 맞는 프로그램 개발 및 수행	· 분야별 사업 추진 및 국내외 네트워크 참여
임 기 후		· 프로그램 수행 · 공인신청서 제출 및 인증식	· 국제안전도시 서면평가 및 현지실사 · 국제안전도시 공인