

관리번호
2-10

서해안 승마거점지역 육성

중앙정부 도움필요성 :				유	도움필요: 제도		재정	○	권한	
신규여부	신규		계속	○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외			19,672	3,259	974	15,440	
사업기간	2018 ~ 2026				추진상황					
사업주체	국가자체		자체	○	공약담당	축산과장	서형석	859-5260		
						말산업육성계장	권은희	859-7291		
						주 무 관	김종수	859-7292		

I 현황 및 정책목표

[현 황]

- (현 황) 2022년 개관한 익산시 공공승마장과 우리시 천혜의 자연 자원인 금강 억새밭의 승마길 조성으로 전국 승마인들의 관심 증폭
- (문제점) 승마대회 개최, 이용자 편의 증진을 위한 기반시설 부족 및 말산업특구 지정 후 말산업특구 사업비가 교부 완료되어 향후 대규모 시설(가마사 설치 및 야외심판석) 확장을 위한 예산확보 어려움

[정책목표]

- 금강 승마길 및 주변 관광자원과 연계하여 타 지역과 차별화된 승마환경 조성으로 서해안권역의 거점 승마장으로 자리매김

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 용안면 강변로 1105 익산시 공공승마장
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 시행기관 : 익 산 시
- 사 업 비 : 8,015백만원
- 사업규모 : 공공승마장 확장(A=39,061.1㎡ → 56,509.7㎡)

※ 도시관리계획 및 도시계획시설 변경 결정용역에 따라 사업면적 증감 발생

○ 사업내용

(단위:백만원)

연번	추진 년도	사 업 명	사업내용	사업비	예산확보 여/부	비 고
합 계				8,015	여 1,515 부 6,500	
1	2022	실내마장 2층 증축공사	2층 상담실, 관람석 심판실 조성	300	여	말산업 특구사업
2	2022	포니체험장 조성	막구조 A=484㎡ 조 경 A=3,400㎡	424	여	2022 지역특화
3	2022	금강변 승마길 정비	승마길 정비 L=10km	161	여	2022추경
4	2023	마사 추가 설치	마사 10칸	500	여	2023 지역특화
5	2023	야외 화장실 조성	야외화장실 8평 2개소	130	부	
6	2023	VR말산업 실내체험시설 조성	VR, MR컨텐츠 조성 1식	500	부	2023말산업 특구 공모신청
7	2024	실외마장 심판석 조성	2층, 연면적 200㎡	1,300	부	
8	2024~2 026	공공승마장 가마사 설치	토지매입 1식 가마사 300칸	4,000	부	
9	2026	실내·외 마장 포장 개선	9,898㎡	700	부	

Ⅲ 향후 추진계획

- 금강변 승마길 정비공사 : 2022. 9. ~ 2022. 12.
- 실내마장 2층 증축공사 : 2022. 11. ~ 2023. 2.
- 포니체험장 조성공사 : 2022. 11. ~ 2023. 2.
- VR말산업체험관 실내체험시설 조성 : 2023. 3. ~ 2023. 10.
- 마사 추가 설치(10칸) : 2023. 3. ~ 2023. 10.
- 야외 화장실 조성 : 2023. 5. ~ 2023. 10.
- 도시관리계획 및 도시계획시설 변경 결정 용역 : 2023. 1. ~ 2024. 03.
- 토지매입 : 2024. 3. ~ 11.
- 가마사 및 심판석 조성 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 실내·외 마장 포장 개선 : 2026. 1. ~ 2026. 06.
- 익산시 공공승마장 공인 인증 : 2026.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
금강변 승마길 정비공사																					
실내승마장 2층 증축공사																					
포니체험장 조성																					
마사추가설치																					
야외화장실 조성																					
VR말산업 실내체험시설 조성																					
도시관리계획 변경 및 도시계획시설결정																					
토지매입																					
가마사 및 심판실 실시설계																					
가마사 설치																					
야외심판실 설치																					
실내·외마장 포장개선																					
공공승마장 공인인증																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	19,672	11,657	8,015	885	1,330	1,100	4,000	700	
국비	3,259	3,044	215	150	65				
도비	973.5	909	64.5	45	19.5				
시비	15,439.5	7,704	7,735.5	690	1,245.5	1,100	4,000	700	
민자등									

IV

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
금강변 승마길 정비공사			착공및준공					
실내승마장 2층 증축공사			착공	준공				
포니 체험장 조성			착공	준공				
마사 추가 설치				착공및준공				
야외화장실 조성				착공및준공				
VR말산업 실내체험시설 조성				착공및준공				
도시관리계획 변경 및 도시계획시설결정				용역착수	용역준공			
토지매입					보상완료			
가마사 및 심판실 실시계획					용역착수			
가마사 설치						착공및준공		
야외 심판실 설치						착공및준공		
실내·외마장 포장개선							착공및준공	
공공승마장 공인인증							공인인증	

V

추진사항

- 말산업특구 지정 (5개 시군 연계) : 2018. 07.
- 전북도 도시계획위원회 심의 : 2020. 10.
- 익산시 도시계획위원회 심의 : 2020. 11.
- 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 및 지형도면고시 : 2020. 11.
- 도시계획시설사업(체육시설) 실시계획 인가 : 2021. 1.
- 익산 공공승마장 관리 및 운영 조례 제정 : 2021. 11.
- 공공승마장 조성공사 준공 : 2021. 11.
- VR말산업체험관 및 관람석 조성공사 착공 : 2021. 12.
- 도시계획시설사업(체육시설/승마장) 준공 : 2022. 02.
- 익산시 공공승마장 개관 : 2022. 03.
- 승마길 정비공사 착공 : 2022. 09.
- 승마길 정비공사 준공 : 2022. 11.
- VR말산업체험관 및 관람석 조성공사 준공 : 2022. 11.

VI

기대효과

- 서해안 권역의 거점 승마장 조성으로 지역경제 활성화