

백제 금마저 전통문화 복합체험단지 조성

중앙정부 도움필요성 :		필요		도움필요: 제도		재정		○ 권한	
신규여부	신규 ○ 계속			총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내 임기 외 ○				40,860	28,602	3,677	8,581	
사업기간	2022 ~ 2027				추진상황				
사업주체	국가자체 ○ 자체	○	자체	공약담당	문화유산과장	배석희	859-5280		
					고도육성계장	조승재	859-5795		
					담당자	김주용	859-5779		

I 현황 및 정책목표

- (현황) 세계유산인 미륵사지석탑 보수정비 완료, 국립익산박물관 개관, 국내 유일의 백제왕궁 후원·정원 개방, 백제왕도 핵심유적 등에 국·내외 방문객이 급증하고 있으나,
 - ※ 백제왕도 핵심유적(8개소) : 백제왕궁, 미륵사지, 제석사지, 쌍릉, 익산토성, 금마도토성, 미륵산성, 연동리석조여래좌상
- (문제점) 백제왕궁과 연계한 장소에 전통 숙박 및 문화를 체험할 수 있는 공간이 전무한 실정임

[정책목표]

- 세계유산 역사자원과의 연계를 통해 문화재를 관광자원으로 활용하여 백제왕궁 전통숙박, 백제 전통음식문화, 놀이문화 등 복합체험 공간 조성
- 백제시대의 차별성 있는 고품격 전통문화 복합체험 공간 조성으로 고도 문화유산을 활용한 체류형 관광거점 구축 및 지역경제 활성화에 기여

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 금마면 동고도리 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 시행기관 : 익산시
- 사업비 : 40,860백만원(국비 28,602, 도비 3,677, 시비 8,581)
- 사업규모 : 부지면적 약 43,000㎡
- 내 용 : 백제왕궁 숙박공간(숙박, 치유, 다도 등), 전통문화체험시설 (전통문화, 의상, 혼례, 공방체험 시설 등), 백제 전통정원 조성, 방문객 센터, 산책로, 주차장 등

III 향후 추진계획

- 타당성 조사 및 기본구상 용역 : 2022. 10. ~ 2023.
- 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사 : 2022. 10.
- 토지매입 및 매장문화재 시·발굴조사 : 2024. ~
- 기본 및 실시설계용역 : 2024. ~ 2025.
- 공사추진 : 2025. ~

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 조사 및 기본구상 용역																					
토지매입 및 매장문화재 시·발굴조사																					
기본 및 실시설계용역																					
공사추진																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	40,860		27,640		1,530	6,440	6,440	13,230	13,220
국비	28,602		19,348		1,071	4,508	4,508	9,261	9,254
도비	3,677		2,489		138	580	580	1,191	1,188
시비	8,581		5,803		321	1,352	1,352	2,778	2,778
민자등									

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
부지매입 및 매장문화재 시·발굴조사	식	1		1				
기본 및 실시설계용역	식	1			1			
공사추진	식	1				1		

V**추진사항**

- 고도지정(익산, 경주, 공주, 부여), 「고도(古都)보존에 관한 특별법」 : 2004. 3. 5.
- 고도보존계획 승인 및 지구지정 고시 : 2012. 3. 5.
- 고도보존육성기본계획 변경(고도지구 확대) 승인 및 고시(문화재청) : 2017. 2. 7.
- 고도보존육성 중앙심위위원회 심의(문화재청) : 2022. 7. 20
- 고도보존육성 기본계획 변경 승인(문화재청) : 2022. 7. 25.
- 고도보존육성 기본계획 변경 고시 : 2022. 8. 24.

※ 세계유산 백제역사유적지구 체류형 연계 관광기반 구축 (공주↔부여↔익산)

VI**기대효과**

- 세계유산과 연계한 찬란한 백제문화유산을 활용한 고품격 전통문화 복합 체험공간 조성으로 체류형 연계 관광기반 구축 및 지역 경제활성화 기여