

등록번호	농산유통과-1510
등록일자	2022. 12. 26.
결재일자	2022. 12. 26.
공개구분	비공개(5)

주무관	계 장	과 장
이창선	임용찬	대결 2022. 12. 26. 김영식
협 조		

2023년 로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원사업 추진 계획



농산유통과

2023년 로컬푸드 소규모 비닐하우스 자원사업 계획

1. 사업개요

□ 목 적

- 로컬푸드 직매장의 운영 활성화를 위하여 참여 단체 및 출하 농가 등에 소규모 비닐하우스를 지원하여 농산물의 연중 생산 기반 구축
- 신선농산물의 안정적인 공급을 통해 새로운 소득을 창출하고 지역 공동체의 건전한 육성으로 농촌 활성화 도모

□ 근 거

- 국가균형발전특별법 제16조(성장촉진지역 등의 개발)
- 농업농어촌 및 식품산업기본법 제51조(도시와 농촌간의 교류활성화 등)
- 전라북도 농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 조례 제6조(농산물 이용촉진 및 직거래 활성화 지원)
- 전라북도 지방보조금 관리 조례 제4조(보조대상 사업)
- 익산시 로컬푸드 육성 및 자원에 관한 조례 제5조(로컬푸드 육성·지원계획 실행)

□ 추진방향

- 익산로컬푸드 직매장에 참여하고 출하약정을 체결한 농업인(소농, 고령농 등)에게 지원하여 경영안정 도모
 - 채소류 등 신선농산물의 계획생산을 지원하여 안정적인 공급기반 확충으로 로컬푸드 직매장 사업의 내실화 도모(계절적인 수급 불균형 해소)
- 내재해형(풍해, 설해) 비닐하우스 시설 기준에 의한 적정 규격 설계도와 시설기준에 따라 추진

2. 사업계획

- 기 간 : 2023. 1월 ~ 12월
- 지원대상 : 익산로컬푸드 직매장과 출하약정을 체결한 농업인
- 지원내용 : 원예·특용작물 재배용 소규모 비닐하우스 시설
- 총사업량 : 9동
 - ▶ 총사업비 : 101,000천 원 (도비50%, 시비10%, 자부담40%)
 - ▶ 보조사업자별 330㎡ 기준 1동만 지원 가능
- 지원단가 : 11,000천 원/1동(㎡당 33천 원 수준)
- 신청개요
 - ▶ (신청인)비닐하우스 설치장소 읍·면·동에 접수 및 서류 제출 : 2023. 1. 6.(금)한
 - ▶ (읍면동)서류접수 및 증빙자료 **확인 및 평가표 작성·제출** : 2023. 1. 11.(수)한
 - ※ 평가표(별첨 제1,2호 서식) 및 증빙자료 제출
 - ▶ (시 농산유통과)읍·면·동별 사업신청자 평가표에 의거 고득점순으로 사업자 선정 : 2023. 1. 20.(금)
 - 동점자 발생 시 선정평가표 하단 우선순위표에 의거하여 사업대상자 선정
 - ▶ 보조금 교부 신청서 제출 : 2023. 2. 3.(금)한
 - ▶ 보조금 교부 결정 및 사업 착수(예정) : 2023. 2. 10.(금) ~
 - ▶ 준공 및 정산보고 : 2023. 12. 15.(금)한

3. 사업대상자

- 익산로컬푸드 직매장과 출하약정을 체결(예정포함)한 농업인
 - 본인소유 부지 확보 농업인
 - 단, 타인소유 부지에 설치시 사용승낙서(5년 이상)를 득한 경우 포함

○ 지원(농가)대상 우선순위

- (1순위) 출하품목 GAP 인증 농가 또는 친환경 농산물 인증 농가
- (2순위) '21년 또는 '22년 로컬푸드 출하약정 맺은 신규농가
- (3순위) 중·소규모(고령농) 농가

4. 제외대상

- 사업대상자가 출하약정을 이행(2년이내)하지 않을 경우 보조금 환수 조치
- 로컬푸드 생산 및 공급 목적에 맞지 않는 자
 - 비닐하우스 등 재배시설 설치 후, 벼 재배시기에 시설을 철거할 가능성이 있는 사업대상자
 - 벼 육묘 및 조경수 재배목적인 사업신청자 등
- 신청자가 직접 농업에 종사하지 않는 자
- 농산물품질관리원에 농업경영정보를 등록하지 않은 경우
- 3년 이내 비닐하우스 지원사업을 받은 경우

5. 지원조건

- 재원비율 : 도비(균특이양) 50%, 시군비 10%, 자담 40%
- 사업비 기준단가 : 11,000천원/동(330㎡), ㎡당 33.3천원 수준
- 지원내용 : 내재해형 비닐하우스 신축 지원(330㎡/1동)
 - 필수시설 : 비닐하우스(수동개폐기 포함)
 - 선택시설 : 자동개폐기, 관수시설(점적관수 또는 스프링클러 등), 차광막, 환풍기, 2중 또는 3중 비닐하우스
- * 필수시설 이외 선택시설을 추가로 설치할 수 있으며, 사업비 기준단가를 초과하는 설치 비용은 보조사업자가 자부담 처리하며, 상기 시설품목 이외는 지원 불가
- ** 선택시설을 추가로 설치할 경우, "한국농업시설협회"의 단가를 준용해서 지원하고, 고시된 시설품목이 없을 경우에는 현실에 맞게 단가 반영

○ 최소 시설면적 : 330㎡이상/동

- 단, 토지의 형질상 불가피한 경우는 2동으로 나누어 설치 가능

○ 시·군에서 사업량을 늘리기 위해 자부담을 증액하여 사업규모를 확대하는 것은 가능(단, 보조사업자 등 사업관계자 의견반영 시 시·군 의사결정과정 이행필요)

5. 사업실시 요령

○ 세부 설치기준

- 비닐하우스 설치는 농진청 또는 농식품부에서 지정 고시한 내재형 규격 설계도와 시설기준에 따라 설치

* 「고추비가림하우스 설계도서(농촌진흥청)」 또는 「원예·특작시설 내재해형 시설규격 등록에 관한 규정(농식품부고시 제2019-44호)」의 “지역별 내재해 설계기준 적설심 및 풍속”에 적합한 시설

- 설치 최소단위를 330㎡(100평) 이상으로 함

- 사업추진 시 반드시 시공업체 견적서 2곳 이상을 받아 이를 검토한 후 시공실적, 견적서, 품질 등을 비교하여 우수업체선정

○ 시공업체 선정 및 자재 사용

- 자동화하우스는 건설업종 중 온실* 설치공사 업무를 포함하는 금속구조물·창호공사업종으로 등록된 업체 중 적격업체를 선정 (건설산업기본법 시행령 별표1)

* 한국농업시설협회의 매년 발표하는 온실설치공사 시공능력 평가 결과 참고

- 철재파이프, 지주 등 주요자재는 KS품 구조용 자재(또는 국가 공인시험 기관검사 합격품)를 사용하여야 함

* KS 비닐하우스용 도금강관 식별법 : 강관표면에 찍힌 검정색 마크로 확인
(강관종류) (KS마크규격) (직경*두께) (제조사)

SPVHS

KSD 3760

25.4*1.5

○○○○

* SPVHS(비닐하우스용 구조용 강관, '07.4.1부터 개정, 생산)

* 국가공인시험검사기관(산업표준화법상 시험검사기관)

· 중소기업청, 기술표준원, 산업기술시험원, 한국전자재시험연구원, 한국생활환경시험연구원, 한국화학시험연구원, 한국기기유화시험연구원

· 농업용파이프 합격기준 : 다음 허용오차 범위내에 속한 경우 합격품 인정

(외경) +0.5mm이내, (두께) 1.6t미만 : +0.13mm, 1.6t이상 +0.17mm

(굽힘시험) 90°로 굽혀서 균열이 생기거나 이음내가 떨어지지 않음

(인장강도) 400N/mm²이상, (아연부착량) 양면기준 300g/m²이상

- 부대장치 및 기기는 공인 검사기관의 합격기준 설치 권장하고, 기계 장비는 반드시 “한국농기계공업협동조합” 품질보증 제품 사용

○ 설 계

- 사업자는 내재해형 규격 설계도와 시방서를 기본 준수하여야 함
- 동 설계도의 규모 등을 변경하는 경우 농식품부(농촌진흥청 『농업공학연구소』)의 자문을 받아 시공하여야 함

○ 사업관리 및 지도 감독

- 사업의 부실화를 방지하고 투자 효율을 높일 수 있도록 공사 기간내 지도, 감독을 철저히 하여야 하며,
- 사업이 부진하거나 부실 우려가 인정되는 경우 신속히 사업자 변경 또는 공사중단 등 필요한 조치 강구하여야 함
- 사업추진과정에서 불가피한 사유로 사업계획을 변경하고자 할 경우 사전 시장의 승인을 받아야 함

○ 준공검사

- 사업이 완료되면 시장 책임하에 준공검사 실시한 후 정산 실시

○ 사업비 검정 및 집행·정산

- 보조금 교부 신청에 의해 교부된 보조금은 보조금 교부 목적대로 검정 후 보조사업자를 통하여 시공업체에게 지급되어야 함
- 정산 시 공사대금 영수증 등 증빙서류와 공사비 산출내역 등 정산에 필요한 증빙서를 반드시 첨부 정산하여야 함
- 사업비 정산 시 통장거래 내용과 입금표를 대조하여 정산

6. 사후관리

- 사후관리 기간 : (시설) 준공(정산)일로 부터 5년간
- 시는 사업추진실적 및 자금집행 상황 등에 반기별 1회 이상 점검하고, 사업추진이 부진하거나 부실한 사업 등에 대하여는 즉시 필요한 조치를 강구하여야 함
- 시는 본 사업으로 설치·공급된 시설물 등에 대해 사업완료 후 1개월 이내에 현지 확인하고, 농림축산사업규정에 의한 관리 절차를 이행하여야 함

7. 추진일정

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| ○ 사업계획 홍보 및 신청서 접수 | : | 2023. 1. 6. |
| ○ 사업대상자 선정 | : | 2023. 1월 |
| ○ 보조금 교부결정 | : | 2023. 2월 |
| ○ 비닐하우스 설치 및 보조금 지출 | : | 2023. 2월 ~ 12월 |

- 붙임 1. 지원사업 신청서 1부
2. 사업계획서 1부
3. 대상자 선정내역서 1부
4. 정선보고서 1부. 끝.

[붙임 1]

2023년 로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원사업 신청서							
신청자 개요	부 류	채소류 / 000류	영농규모	m ²	준공 가능일	2023. 월	
	생산품목			연간출하가능량	톤		
	신청자명			생년월일	(남, 여)		
	주 소				연락처	전 화) : 핸드폰) : 팩 스) :	
소속 로컬푸드 직매장	직매장명			대표자명			설립일
	사업자 등록번호			참여농가수			전년도 매출 액
사업계획	사업신청 규 모 (시설종류별)	* 시설종류(단동,연동)별 사업량(m ² , 대) 및 사업비(백만원)에 대하여 세부적으로 구분 기재					
	재원조달 (백만원)	계	도비	시군비	자부담		
<p>2023년 로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원사업을 신청합니다.</p> <p>2023년 월 일</p> <p>신청자 (서명 또는 인)</p> <p>* 출하(약정) 농가임을 확인함 로컬푸드 직매장명 : (인)</p>							
익산시장 귀하							
구비서류 : 사업계획서, 출하약정계약서 및 사업비 산출근거(견적서, 비교견적포함, 원가계산서 등)							수수료
							없음

[붙임 2]

사 업 계 획 서 (사업대상자)

① 신청자 현황

○ 사업신청자명 :

* 로컬푸드직매장명 :

○ 사업신청 품목 :

○ 사업신청 지역 : 시·군, 읍·면·동, 번지

○ 일반현황

구 분	품목명	재배면적 (㎡)	생 산 량 (kg)	소 득 액 (백만원)	출하처		
					1	2	3
'21년(a)							
'22년(b)							
a/b등락율 (%)							

○ 시설 완료 후 출하계획

○

○ 익산로컬푸드 직매장과 출하약정 체결 여부 : 여, 부

② 소속 로컬푸드직매장 현황

직매장명		개장일	
대 표 자		주 소	
전화번호		매장면적	㎡
참여농가수		'22년 매출액	

③ 사업 추진계획

○ 사업별 소요자금 요구액

유형	사업량	단가 (천원)	사 업 비(천원)				완공시기
			계	도비	사군비	자담	
(예; 비닐자동화,단동)	○ 규모 : m ² ○ 동수 : 개소						

※ 소요액 산출근거(계약서, 견적서, 원가계산서 등)는 상세히 첨부

※ 단위는 m²(개소, 대) 등으로 병행표기

○ 부지 확보 상황 및 자부담 확보 계획

- 부지 확보 상황 : 여·부
- 자부담 확보 상황 및 계획 :

<사업신청관 관련된 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 사항 >

1. 개인정보 수집·이용 동의 사항
 - (개인정보의 수집·이용 목적) 정책사업 추진을 위한 적합한 대상자 선정 및 사업관리
 - (수집하려는 개인정보의 항목) 사업신청 및 사업계획서의 각 항목(이름, 생년월일, 주소, 연락처 등)
 - (개인정보의 보유 및 이용기간) 사업기간 및 사후관리 등에 필요한 기간
 2. 개인정보의 제공 동의 사항
 - (개인정보를 제공받는 자) 정책사업 추진 및 사후관리 등과 관련된 기관
 - (개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적) 정책사업과 연관된 업무를 추진하기 위한 확인 및 대조 등의 업무처리
 - (제공하는 개인정보의 항목) 사업신청서의 각 항목(이름, 생년월일, 주소, 연락처 등)
 - (개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간) 정책사업 연관된 업무의 추진기간과 사후관리 기간
- ※ 1, 2의 항목에 동의하지 않을 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

개인정보 수집·이용과 개인정보의 제공에 " 동의 □", "부동의 □"

2023년 월 일

사업신청자

성명

(서명)

[붙임 3]

2023 로컬푸드 소규모비닐하우스 지원사업 대상자 선정내역

[illegible]

[붙임 4]

‘23년 로컬푸드 소규모비닐하우스 지원사업 정산보고서

(익 산 시)

☐ 사업비 집행실적

시 군	총 사 업량 (동수)	사업비(원)												반납액 (도비)
		계 획 사업비				집 행 사업비				집 행 잔액				
		계	도비 (50%)	사군비 (10%)	자담 (40%)	계	도비 (50%)	사군비 (10%)	자담 (40%)	계	도비 (50%)	사군비 (10%)	자담 (40%)	


☐ 집행잔액 또는 불용액 발생 사유

- (집행잔액)
- (불용액)


☐ 사업 추진실적

시 군	출하 직매장명 (대표자)	보조사업자 현황			추진실적		지원 사업량	사업비(천원)				추진상황		
		성명	영농 규모 (㎡)	생 산 품목	수확량 (kg)	매출액 (천원)	동수	계	도비 (50%)	사군비 (20%)	자담 (30%)	계획	완료	포기 (사유)


‘23년 로컬푸드 소규모비닐하우스 지원사업 사진대장




< 사진설명 >




< 사진설명 >




< 사진설명 >



< 사진설명 >



< 사진설명 >



< 사진설명 >

[별첨 제2호 서식]

집 계 표

사업명 : 2023년 로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원사업

(단위 : 점)

신청자	순위	평 가 결 과								
		종합 점수	GAP. 친환경 인증 여부	보조금 지원 여부	시설 하우스 소유여부	신규농가 여부	농산물 재배면적	고령농 여부	여성농 여부	귀농인 여부