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□ 현황 및 정책목표

   ◦ 웅포관광지에 가족단위로 이용할수 있는 레저시설 및 숙박시설을 설치

하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사 업 개 요

   ◦ 사업기간  :  2016  ~  2020년

   ◦ 사 업 비  :  73,000백만원(국비 1,000 시비 1,000 민자 71,000)

   ◦ 위 치  :  웅포면 웅포리 일원

   ◦ 사업규모  :  300,000㎡(9만평)   

      ‣웅포관광지 3지구(골프장) : 레저 위락시설, 콘도, 상가 등(민자 710억)  

      ‣웅포관광지 1지구(캠핑장) : 생태놀이 체험시설, 벽천폭포 등(20억원)

(덕양정 사면) (캠핑장 잔디광장)



□ 연도별 투자계획
(단위:백만원)

구 분 총 계
임 기 내 2019년

이 후2016년 2017년 2018년

총 계 73,000 15,000 22,000 36,000

국 비 1,000 1,000

도 비

시 비 1,000 1,000

민 자 71,000 15,000 20,000 36,000

□ 그간 추진사항

   ◦ 웅포관광지(3지구/골프장) 민간투자 공모실시(2회) : 2015. 2 ~ 2015.  6

      ▸사업내용 : 테마파크(위락시설) 및 숙박시설

      ▸공모결과 : 골프장 경영권 분쟁으로 제안자 없음  

   ◦ 웅포관광지(1지구/캠핑장) 시설 확충             : 2015. 1 ~ 2015. 12

      ▸화장실 및 샤워장 신축, 주차장 신설, 구절초 및 그늘목 식재등

      ▸상가부지 분양(상가 2개소)  : 카페, 소매점, 음식점

□ 문제점 및 대책

   ◦ 웅포관광지내 레저시설 설치는 사업비가 많이 소요됨에 따라 지구별로 

재정사업과 민자사업으로 구분하여 추진 필요 

      ▸웅포관광지 1지구(캠핑장) : 재정 사업( 20억원)

      ▸웅포관광지 3지구(골프장) : 민자 사업(710억원)  



□ 금후 추진계획

   ◦ 민간사업자 선정 및 조성계획 변경          :   2016  ~ 2017년

   ◦ 웅포 관광지(3지구) 민간사업 시행          :   2017 ~  2020년

      ▸레저 위락시설, 숙박시설(콘도)등

   ◦ 웅포 관광지(1지구) 재정사업 시행             :   2018년

      ▸생태놀이 체험시설, 벽천폭포등

□ 연도별 목표 및 사업내용

구 분 확인지표(목표) 사 업 내 용

임기내

2016   민간사업자 선정 사전 준비   3지구 민간투자 계획 수립 

2017
  민간사업자 선정

  3지구 공사 착수

  3지구 민간투자 계획 수립

  3지구 콘도미니엄 건축

2018   1지구 공사 착수   1지구 공사 완료

임  기  후   사업 완료   3지구 공사 완료


