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관리번호
익산역 광역복합환승센터 구축 및 철도차량기지 이전

1-1

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 계속 ○
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 임기� 외 ○ 1,500,000 12,500 6,200 6,300 1,475,000

사업기간 2019� ~� 2028 추진상황 기본구상� 제안� 공모� 추진

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

도시전략사업과장 최영철 859-5680

역세권복합개발계장 박춘수 859-7421

담당자 강태훈 859-7422

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 익산역은 호남선, 전라선, 장항선 등이 지나는 철도네트워크의 

중심역으로 향후 서해선 개통, 전라선 고속화, 새만금선 건설 및 일반

열차 운행체계 개편에 따라 국가철도망 거점역으로서 역할 더욱 확대

    익산역 철도부지에 위치하여 도심을 동서로 크게 단절하고 있는 철도차량

기지를 도심 외곽으로 이전하고 그 부지를 활용하여 복합개발함으로써 

새로운 도시 성장동력 확보 필요

 ❍ (문제점) 관계기관(한국철도공사, 국가철도공단) 협의결과 철도시설 

이전 및 선상 활용을 위한 전제조건으로 사업실현성 및 타당성과 민간

수요 확보가 반드시 필요하다는 의견임

   ▸민간사업자 기본구상 공모를 통해 민간의 창의적인 아이디어를 바탕으로 

실현가능한 사업계획을 수립하여 관계기관의 적극적인 협력 유도 및 

성공적인 개발사업 추진 모색

[정책목표]

 ❍ 이전 부지와 철도 선상을 활용한 광역환승체계 구축으로 KTX익산역을 

중심으로 전북 주요지역간 연계·협력의 기반을 마련하여 전북 메가

시티 조성 및 지역 상생발전을 선도하는 광역교통체계 구현
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Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : KTX익산역 철도부지 및 주변지역

 ❍ 사업기간 : 2019. ~ 2028.

 ❍ 시행기관 : 익산시, 한국철도공사, 국가철도공단, 민간사업자

 ❍ 사 업 비 : 1,500,000백만원

 ❍ 내    용

   ▸유라시아 및 환서해권을 포괄하는 호남권역 광역환승체계 구축

   ▸익산역 철도차량기지 이전 및 철도시설 재배치

   ▸이전부지 복합개발(업무·상업·주거·문화·국제교류·기반시설 등)

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 민간사업자 기본구상 제안 공모 시행 : 2022. 9. ~ 12.

 ❍ 광역환승체계 구축 및 복합개발 기본구상 수립용역 완료 : 2022. 12.

 ❍ 행정절차 이행 : 2023. ~

   ▸사전타당성 조사 및 공공기관 사업 예비타당성 조사 등

   ※ 총사업비 1,000억원 이상, 공공기관 부담금액 500억원 이상인 사업

 ❍ 민간사업자 공모 및 복합환승센터 개발계획 수립 : 2024. ~

   ▸복합환승센터 지정 승인 및 국비 지원 협의

 ❍ 기본·실시설계 용역 및 광역환승체계 구축 사업 착수 : 2026. ~ 

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

광역환승체계 구축 및 복합개발
민간사업자 기본구상 제안 공모

행 정 절 차  이 행  및
민 간 사 업 자  공 모

복합환승센터 개발계획 수립
(복합환승센터 지정 및 국비지원 협의)

기 본 · 실 시 설 계  용 역  및 
광역환승체계 구축 사업 착수
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(연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 1,500,000 60,000 1,000 59,000 1,440,000

국비 12,500 0 12,500

도비 6,200 0 6,200

시비 6,300 0 6,300

민자 등 1,475,000 60,000 1,000 59,000 1,415,000

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

민 간 사 업 자  기 본 구 상
제 안  공 모  시 행

식 1 1

행 정 절 차  이 행  및
민 간 사 업 자  공 모

식 1 1

복합환승센터 개발계획 수립 식 1 1

기본· 실시설계 용역 및 
광역환승체계 구축 사업 착수

식 1 1

Ⅴ  추진사항

 ❍ 광역환승체계 구축 및 복합개발 기본구상 수립용역 추진 : 2020. 4. ~

   ▸광역환승체계 구축 및 철도차량기지 이전계획 기본구상 마련

 ❍「제3차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(‘21~’25)」 반영 : 2021. 8.

   ▸기본계획 추진사업으로 “익산역 복합환승센터(2,500억원)” 선정

 ❍「내륙첨단산업권 발전종합계획21~’30)」 반영 : 2021. 11.

   ▸권역내 연계 지역인프라 구축 세부사업으로 “KTX익산역 광역환승체계 

구축 및 복합개발사업” 반영

 ❍ 광역환승체계 구축 및 복합개발 추진 업무협약 체결 : 2022. 3.

   ▸체결기관 : 익산시, ㈜한화건설, ㈜씨엑스씨, ㈜해안종합건축사사무소

Ⅵ  기대효과

 ❍ 철도네트워크의 중심인 익산역을 활용한 호남권역 광역환승체계 구축

으로 전북 주요지역간 연계·협력 기반 마련 및 지역 상생발전 선도

 ❍ 익산역 철도차량기지 이전 및 그 부지를 활용한 복합개발로 도시 중심성 

강화 및 도시의 신성장동력 창출 기대


