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관리번호
 교통안전체험교육센터 건립1-3

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 37,500 27,000 10,500

사업기간 2022� ~� 2025 추진상황 업무협약�완료�및�건립부지�토지매입�준비

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

교통행정과장 황희철 859-5560

교통물류계장 백갑기 859-5562

담당자 최영준 859-5567

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 교통안전체험교육센터가 경북 상주(2009년), 경기도 화성

(2017년) 2곳뿐으로 수도권, 경북권을 제외한 지역은 교육 기회를 

공평하게 받지 못하고 있음

 ❍ (문제점) 부지 제공 제안에 따라, 166,250㎡의 부지확보가 필요하며, 

2023년까지는 토지매입을 마무리해야 2025년까지 센터건립을 완료

할 수 있을 것으로 판단됨

   ▸ 부지확보 비용(105억원) 재원 마련 필요

   ▸ 신속․정확한 업무추진을 위한 추가 전담인력 확충 필요(1명)

[정책목표]

 ❍ 충청, 전라권 지역 운수종사자의 공평한 교육기회 제공 및 교통안전 

교육을 통한 지역교통안전문화 정착 및 지역경제 활성화에 기여

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 함열읍 다송리 844-7번지 일원

 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

 ❍ 시행기관 : 국토교통부(한국교통안전공단)

 ❍ 사 업 비 : 총 37,500백만원

               - 27,000백만원(국비) : 공사비

               - 10,500백만원(시비) : 부지매입비 및 환경영향평가 등 기타비용

                      【감정평가 등에 따라 토지 매입비용 변동】
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 ❍ 사업규모 : 166,250㎡(50,290평)

 ❍ 내    용 : 실외교육시설, 강의실, 행정실 등 교통안전체험교육센터 구축

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 건립부지 토지매입 및 보상(익산시) : 2023. 1. ~ 12.

 ❍ 교통안전체험교육센터 착공 및 준공(한국교통안전공단) : 2024. ~ 2025.

 ❍ 교통안전체험교육센터 운영(한국교통안전공단) : 2026.

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

교통안전체험교육센터 건립부지
공 모 신 청  및  선 정

공유재산 심의, 지방투자 심사, 
예산편성 등 관련 행정절차 이행

건립부지 토지 매입 및 보상

교 통 안 전 체 험 교 육 센 터
건 립 공 사  착 공  및  준 공

(연차별 소요예산액)
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 37,500 37,500 1,000 13,100 15,000 8,400

국비 27,000 27,000 1,000 2,600 15,000 8,400

도비

시비 10,500 10,500 10,500

민자 등
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

교통안전체험교육센터 건립부지
공 모 신 청  및  선 정

식 1 1

공유재산 심의, 지방투자 심사, 
예산편성 등 관련 행정절차 이행

식 1 1

건립부지 토지보상 및 매입 식 1 1

교통 안전체험교 육 센 터
건립공사 착공 및 준공

식 1 1

Ⅴ  추진사항

 ❍ 전라북도 총선공약사업 제안                 : 2016. 1.

 ❍ 전라북도 2018년 국책사업발굴단 발굴사업 반영   : 2016. 5.

 ❍ 익산시 미래발전구상과 전략 수립 사업 반영   : 2016. 12.

 ❍ 익산시 건립 구상 및 타당상 조사 용역 추진   : 2020. 10 ~ 2021. 2.

 ❍ 교통안전체험교육센터 건립 부지 공모에 따른 관련법 검토 : 2022. 6.

 ❍ 교통안전체험교육센터 건립 부지 공모 제안신청서 제출  : 2022. 6.

 ❍ 부지평가위원회 대면평가 : 2022. 7.

 ❍ 우선협상 지자체 선정(익산시) : 2022. 7.

 ❍ 협상실시 : 2022. 8. ~ 9.

 ❍ 업무협약(국토부, 전북도, 익산시, 한국교통안전공단) : 2022. 10.

 ❍ 지방재정투자심사 완료(적정) : 2022. 11.

 ❍ 공유재산 관리계획 시의회 의결 : 2022. 11.

Ⅵ  기대효과

 ❍ 익산에 교통안전체험교육센터 건립을 통하여 충청, 전라권 지역 

운수종사자의 공평한 교육기회 제공 및 교통안전 교육을 통한 

지역교통안전문화 정착과 지역균형발전과 지역경제 활성화에 기여


