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관리번호
 상권르네상스 사업 추진

2-11

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 계속 ○ 총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 임기� 외 ○ 8,000 4,000 800 3,200

사업기간 2022� ~� 2026 추진상황 1년차� 사업추진중

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

소상공인과장 장수필 859-5780

상권활성화계장 임방엽 859-5231

담당자 김수화 859-5291

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ 영등동 일대 상권의 쇠퇴로 소상공인 생업기반 약화 및 지역경제 
위축

[정책목표]

 ❍ 영등동 상권의 쇠퇴요인을 차단하고 자생력을 갖춘 상권으로 도약
하기 위해 백제상점가의 먹거리와 영등상점가의 쇼핑거리, 대규모 
점포와의 상생을 기반으로 각각의 특성을 융합한 하나의 상권으로 
구역을 지정하여 먹거리, 즐길거리, 지역자원(인적, 물적)을 연계한 
상권활성화 사업 추진으로 상권 경쟁력 제고 

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 무왕로13길 일대(영등상권, 810개 점포)
 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 ❍ 사 업 비 : 총 8,000백만원 (국 4,000, 도 800, 시 3,200)
 ❍ 사업규모 : 상권활성화 구역 138,206㎡(41,880평), 810개 점포
 ❍ 내    용 : 
   ▸상생기반 구축 : 대규모 점포 공간 활용, 대규모점포 상생협력 마

케팅,  지역자원 연계 마케팅 활동 
   ▸다e로움 상권 조성 : 백제단길 조성, 다e로움 브랜드 개발, 백제 컬

리지  운영, 자생력 강화 프로그램, 마룡 청소년 거리 조성, 다e로움 마
케팅 지원단 운영, 백제문화 체험, 다e로움 문화제 

   ▸스마트 점포 육성 : 스마트 상생거리 조성, 스마트 환경 안전관리, 
스마트 후계자 육성, 스마트 상권 관리, 스마트 상점 관리 
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Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 소규모축제, 이벤트 관련 사업 추진  : 2022. 9. ~ 2026.12.
 ❍ 백제컬리지 운영 (공통역량강화, 개별점포 컨설팅) : 2022. 10. ~ 2026.12..
 ❍ 시설사업 기본계획 및 실시설계        : 2022. 9. ~ 12.
   ▸백제단길 조성 상징게이트, 미디어파사드, 라이브스튜디오 등
 ❍ 온라인 매체 홍보   : 2022. 10. ~ 2026.12
   ▸대표홈페이지, 문화상품 굿즈 개발, 웹툰, 웹애니메이션 홍보 등
 ❍ 익산시 상권활성화 재단 발족   : 2023. 1월 중
 ❍ 협동조합 등 자생력 강화 사업 추진   : 2023. 4. ~ 2024. 12.
 ❍ 상권 시설 사업 중점 추진        : 2023. 4. ~ 2024. 12.
   ▸미디어파사드, 청소년의거리, 백제단길 상징게이트 등
 ❍ 라이브커머스, 온라인 판매등 상권 매출 증대 사업 추진 : 2024. 10 ~ 2026. 12.
 ❍ 재단 로드맵 수립 및 운영범위 확대   : 2025. 10 ~ 2026. 12.

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

다 e 로 움  축 제 이 벤 트

백 제 컬 리 지 ( 상 인 교 육 )  운 영

익산시 상권활성화재단 발족

협동조합 등 자생력강화 사업 추진

백제단길,  청소년거리 시설조성

라이브 커머스 등 매출증대 사업 추진

재 단  운 영 범 위  확 대

(연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내
임기후

(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 8,000 8,000 1,310 2,100 1,860 1,490 1,240

국비 4,000 4,000 655 1,050 930 745 620

도비 800 800 131 210 186 149 124

시비 3,200 3,200 524 840 744 596 496

민자 등
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

다 e 로움 축 제  이 벤 트 % 100 15 40 60 80 100

백제컬리지(상인대학) 운영 % 100 10 40 60 80 100

익산시 상권활성화재단 발족 % 100 100

현동조합 등 자생력강화 사업 추진 % 100 40 100

백제단길, 청소년거리 시설조성 % 100 30 60 100

라이브커머스 사업 추진 % 100 30 60 100

재 단  운 영 범 위  확 대 % 100 10 20 100

Ⅴ  추진사항

 ❍ 5차 상권르네상스 공모사업 신청             : 2021. 7. 9.

 ❍ 현장평가 실시             : 2021. 8. 10.

 ❍ 발표평가 실시             : 2021. 10. 6.

 ❍ 상권르네상스 사업 선정       : 2021. 12. 10.

 ❍ 중기부 상권 전문가 상권르네상스 사업 계획 고도화          : 2022. 1. ~ 2.

 ❍ 상권활성화 상권 전문가(타운매니저) 선정             : 2022. 1. 20.

 ❍ 중기부 상권르네상스 세부사업 사전 협의 완료             : 2022. 3. 14.

 ❍ 상권르네상스 세부사업계획 등 주민공람             : 2022. 3. 

 ❍ 상권르네상스 세부사업계획 등 주민공청회 개최             : 2022. 3. 31.

 ❍ 상권활성화 구역 및 사업계획서 승인      : 2022. 4. 21.

 ❍ 상권르네상스 사업(1년차) 사업추진             : 2022. 5. ~ 12.

Ⅵ  기대효과

 ❍ 상권 전반의 종합적인 지원을 통해 상권활성화 및 대표상권발굴을 

통한 지역 경제 견인 기대


