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관리번호
 그린바이오혁신파크 조성

2-9

1. 그린바이오 벤처캠퍼스 및 유기농 복합서비스 지원단지 조성

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 54,476 42,100 2,700 9,676

사업기간 2022� ~� 2026 추진상황 � 그린바이오� 벤처캠퍼스� 기본설계� 중

사업주체 국가·자체 ○ 자체 공약담당

바이오농업과장 김문혁 859-5240
그린바이오계장 김흥순 859-7392

담당자 김민우 859-7393
친환경농업계장 송진호 859-5242

담당자 장지훈 859-3776

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 
 ❍ (현황) 최근 IT・BT 등 관련 기술의 비약적인 발전으로 생명자원을 

활용한 그린바이오* 산업이 차세대 신성장 산업으로 대두
    *5대 유망산업 : 마이크로바이옴, 대체식품・메디푸드, 종자, 동물용의약품, 기타생명소재(곤충 등)

    높은 성장 가능성에도 체계적 지원 부족으로 산업이 불균형적으로 
발전하였고 경쟁력도 낮은 수준

 ❍ 익산시를 그린바이오 선도지역으로 육성하기 위한 그린바이오 연계 
유기농산업 육성 필요

 ❍ (문제점) 약 35,000㎡ 가량의 부지확보가 필요하며, 부지 미확보시 
공모 선정 가능성 없음 ※ 사업시행 전 확보

    - 사업부지 매입을 위한 시비(40억원) 확보 및 투자 필요

[정책목표]
 ❍ 정부에서는 농업의 미래를 위한 미래성장 동력 마련 차원에서 그린

바이오 산업화를 집중 육성하고 있는 바 그린바이오 벤처캠퍼스, 
유기농산업 복합서비스 지원단지를 융합한 그린바이오 혁신파크 
조성을 통해 그린바이오 산업화 확산을 위한 혁신 거점 마련 필요

    ※ 정부 그린바이오 융합형 신산업 육성방안 발표(‘20.9) : 5대 유망산업 생태계 구축 중점 추진

 ❍ 정부가 집중 육성해 온 그린바이오 벤처캠퍼스, 국가식품클러스터, 
농업기술진흥원 등 농생명 산업시설, 지원기관, 연구기관의 유기적인 
그린바이오 융합벨트를 구축하여 글로벌 첨단 농업 모델 제시
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Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 전라북도 익산시 함열읍 와리 1549-1번지 일원
 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 ❍ 사 업 비 : 54,476백만원
 ❍ 시행기관 : 농림축산식품부, 전라북도, 익산시
 ❍ 내    용 : 그린바이오 벤처캠퍼스・파일럿플랜트・공동연구개발센터 조성,
                유기농복합서비스 지원단지 조성

Ⅲ  향후 추진계획

 [그린바이오 벤처캠퍼스, 파일럿플랜트・공동연구개발센터 조성]

 ❍ 그린바이오 벤처캠퍼스 기본 및 실시설계 : 2022. ~ 2023. 3.

 ❍ 그린바이오 벤처캠퍼스 조성공사 착공 및 준공 : 2023. 5. ~ 2024. 12.

 ❍ 그린바이오 혁신파크 조성 기본계획 용역 : 2023. 1. ~ 12.

 ❍ 그린바이오 벤처캠퍼스 기업 입주    : 2025. ~

 ❍ 그린바이오 파일럿플랜트 및 공동연구개발센터 조성 : 2025. ~ 

 [유기농산업 복합서비스 지원단지 조성]

 ❍ 용역 결과에 따른 사업타당성 검토 보고             : 2022. 12.

 ❍ 건립부지 토지 확보 추진(예정)              : 2023. 1. ~ 2024. 12.

 ❍ 2024년 사업공모(예정)                      : 2024. ~

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

그린바이오 벤처캠퍼스
기본계획 및 실시설계
그린바이오 벤처캠퍼스
공사 착공 및 준공
파일럿플랜트・공동연구개발센터
설 계  및  공 사

유기농산업복합서비스지원단지
용역완료 및 사업타당성 검토

건립부지 토지 확보

유기농산업복합서비스지원단지
건립공사 착공 및 준공
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(연차별 소요예산액)
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 54,476 500 44,976 6,696 8,830 10,750 7,700 11,000 9,000

국비 42,100 500 37,100 3,420 8,730 10,750 7,200 7,000 4,500 

도비 2,700 1,350 　 　 　 150 1,200 1,350 

시비 9,676  6,526 3,276 100 　 350 2,800 3,150 

민자 등  

Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

그린바이오 벤처캠퍼스
기본계획 및 실시설계

식 1 1

그린바이오 벤처캠퍼스
공 사  착 공  및  준 공

식 1 1

파일럿플랜트・공동연구개발센터
설 계  및  공 사

식 1 1

유기농산업복합서비스지원단지
용역완료 및 사업타당성 검토

식 1 1

건 립 부 지  토 지  확 보 식 1 1

유기농산업복합서비스지원단지
건립공사 착공 및 준공

식 1 1

Ⅴ  추진사항

 [그린바이오 벤처캠퍼스 조성]

 ❍ 그린바이오 벤처캠퍼스 조성사업 입지 공모 선정 : 2021.  7.

 ❍ 그린바이오 벤처캠퍼스 부지 공유재산 취득 : 2022.  4.

 [유기농산업 복합서비스 지원단지 조성]

 ❍ 예비계획수립 용역 업체선정 및 착수     : 2022.  6.

 ❍ 예비계획수립 용역 시행      : 2022.  7. ~ 11.

 ❍ 예비계획 수립 용역 완료 보고 : 2022. 12.
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Ⅵ  기대효과

 ❍ 그린바이오 벤처캠퍼스를 중심으로 성공적인 창업・보육 생태계를 

구축하여 그린바이오 산업을 지역의 신성장 거점산업으로 육성

 ❍ 창업 활성화 및 투자유치를 통한 양질의 일자리 창출로 지역경제 

활성화 도모

 ❍ 기업에서 필요한 주원료의 농가 소득작물 개발로 농가와 기업의 

선순환 상생관계를 구축하여 농가 소득증대, 농산업 발전 추구

 ❍ 유기농산업복합서비스지원단지 조성을 통한 소비자에게 친환경농산물의 

가공, 유통, 판매, 체험 등을 복합적으로 제공할 수 있는 공간조성을 

통해 친환경농업 농식품 판로 확보 및 친환경농업 확산
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2. 스마트팜 생산단지 조성

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 임기� 외 ○ 10,500 2,950 765 3,785 3,000

사업기간 2023.� ~� 2028. 추진상황

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

농촌활력과장 김남희 859-7210

스마트농업계장 최양임 859-7231

담당자 오수경 859-7232

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 시설원예의 경우 소규모 농가 단위의 노후·영세한 생산시설이 

분산되어 있어 경영효율성이 저조하고, 자연적 인구 감소와 사회적 

인구 유출에 따른 농촌 인구 감소 및 고령화로 지속적인 농촌 인력의 

양적, 질적 하락

 ❍ (문제점) 사업추진을 위한 집단화(5ha) 된 부지확보가 어려우며, 2023년

까지는 부지가 확보되어야 사업공모 등을 통해 임기내 스마트팜 생산단지 

기반조성이 완료 될 것으로 판단 됨

[정책목표]

 ❍ 현대화된 시설을 기반으로 고품질 농산물의 연중 안정적 생산체계 

구축 및 경쟁력 강화를 위해 원예시설의 첨단화, 스마트화 추진

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 미정

 ❍ 사업기간 : 2023. ~ 2028.

 ❍ 사업규모 : 5ha

 ❍ 사업내용 : 스마트원예단지 조성 위한 부지확보, 기반조성 및 스마트팜 온실 신축
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 ❍ 사 업 비 : 총10,500백만원(국비 2,950, 도비 765, 시비 3,785, 기타 3,000)  

구 분 사 업 명 내 용
사업량

(ha)

사 업 비(백만원)

합계 국비 도비 시비 자담

계 5 10,500 2,950 765 3,785 3,000

부    지 부 지 확 보 부 지 확 보  및  매 입 5 2,000 - - 2,000 -

기반조성 스마트원예 단지 
기 반  조 성

스마트팜 생산단지 구축을 위한 
부지조성 및 생산 필요 시설 지원 5 2,500 1,750 225 525 -

생산시설 스 마 트 팜  온 실 
신 · 개 축  지 원

스 마 트 팜  온 실  신 축
( I C T 융 복 합 시 설 포 함 ) 4 6,000 1,200 540 1,260 3,000

  

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍ 사업부지 검토 및 확보                       : 2023. 1. ~ 12.

 ❍ 스마트원예단지 기반조성 사업 공모        : 2024. 5.

 ❍ 기반조성 사업 착공 및 준공               : 2025. 3. ~ 2026. 12.

 ❍ 스마트팜 온실 신축 지원사업 공모         : 2027. 6. ~

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

스마트팜 생산단지 조성 부지 확보

스 마 트 팜 원 예 단 지 기 반 조 성 
사 업 공 모  및  결 과 발 표

기 반 조 성  착 공  및  준 공

스마트팜 온실 신축 지원사업 공모

(연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 10,500 4,500 2,000 1,000 1,500 6,000

국비 2,950 1,750 0 700 1,050 1,200

도비 765 225 0 90 135 540

시비 3,785 2,525 2,000 210 315 1,260

민자 등 3,000 3,000
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

스마트팜 생산단지 조성 
부 지  확 보

식 1 1

스마트팜원예단지기반조성 
사업공모 및 결과발표

식 1 1

기반조성 착공 및 준공 식 2 1 1

스 마 트 팜  온 실  신 축 
지 원 사 업  공 모

식 1 1

Ⅴ  기대효과

 ❍ 노후·영세한 시설원예 영농환경 개선으로 농업의 현대화, 첨단화를 

통해 농업·농촌으로의 청년농·은퇴농 인구 유입 기대


