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관리번호
 만경강 수변도시 조성

3-3

중앙정부� 도움필요성� : 무 도움필요: 제도 재정 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 398,600 398,600

사업기간 2021� ~� 2027 추진상황 � 행정절차� 추진(타당성조사)

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

도시전략사업과장 최영철 859-5680

혁신산단계장 유제영 859-4521

담당자 황재호 859-4528

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 

  ◦ 최근 배산택지개발이후 이렇다 할 개발사업이 없어 현재 인구수 

대비 주거용지가 상당부분 부족한 실정임

  ◦ 지속적 인구유출로 익산시 인구감소

  ◦ 적정밀도의 주거용지 부족

[정책목표]

 ❍ 청년층 및 은퇴자를 위한 공동주택과 은퇴자 타운을 조성하고 도시 

규모의 적합한 상업시설 용지 확보, 독립적인 상권이 형성될 

수 있도록 계획 하였고, 의료, 문화시설, 초등학교, 공원 녹지등의 

네트워크 형성으로 인구유입 기대

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 익산시 만경강 북쪽(남부지구) 일원

 ❍ 사업기간 : 2021 ~ 2027년(7개년)

 ❍ 시행기관 : 익산시

 ❍ 사 업 비 : 398,600백만원

 ❍ 사업규모 : A=1,225,033㎡

 ❍ 내    용 : 도시개발법에 따른 택지개발사업

   ▸다양한 주택유형과 주택규모 제공
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   ▸공원・녹지・수변공간 확보로 쾌적한 환경 제공

   ▸청년커뮤니티 제공을 통한 청년 인구유입

Ⅲ  향후 추진계획

 ❍  중앙투자심사(행정안전부) : 2023. 01. ~ 06.

 ❍ 구역지정 및 개발계획 수립 : 2023. 07. ~ 2024. 12.

   ▸관련부서, 유관기관 협의 및 주민공청회 : 2023. 10. ~ 2024. 03.

   ▸전라북도 도시계획위원회 심의 및 구역지정, 개발계획수립 고시 : 2024. 05.

 ❍ 실시계획인가 신청 및 관련부서, 유관기관 협의 : 2024. 06. ~ 2025. 02.

 ❍ 실시계획인가 고시 : 2025. 03. 

 ❍ 토지매입 추진 : 2024. 11. ~ 2025. 12. 

 ❍ 공사착수 및 완료 : 2026. 01. ~ 2027. 12.  

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

행 정 절 차 추 진

토 지 매 입 추 진

공 사 추 진

(연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 398,600 280,200 200 30,000 100,000 150,000 118,400

국비

도비

시비 398,600 280,200 200 30,000 100,000 150,000 118,400

민자 등
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

행 정 절 차 추 진
( 타 당 성 조 사 )

% 100 50 50

행 정 절 차 추 진
( 구역지정 및 개발계획)

% 100 50 50

행 정 절 차 추 진
( 실 시 계 획 인 가 고 시 )

% 100 70 30

토 지 매 입 추 진 % 100 30 70

공 사 추 진 % 100 50 50

Ⅴ  추진사항

 ❍ 기본구상용역 추진 : 2021. 02 ~ 2021. 10

 ❍ 타당성검토 조사 (행정안전부 지방행정연구원) 계약 : 2021. 12 

   ▸타당성 검토 조사기간 : 2022. 1 ~ 2022. 8(8개월)

     - 현지조사 : 2022. 02

     - 타당성 검토 조사 제출 자료 및 현황조사 회의 : 2022. 03

     - 추가자료 및 보완자료 제출 : 2022. 02 ~ 2022. 05

 ❍ 타당성검토 조사 중간보고 : 2022. 08.

 ❍  타당성검토 조사 완료(지방행정연구원) : 2022. 09. 01.

Ⅵ  기대효과

 ❍ 청년층 및 은퇴자를 위한 공동주택과 은퇴자 타운을 조성하고 도시 

규모의 적합한 상업시설 용지 확보, 독립적인 상권조성하여 새만금 

배후도시로서 입지를 다져 인근도시에서 인구유입 기대 


