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관리번호
만경강 야외 수영장 조성

4-12

중앙정부� 도움필요성� : 유 도움필요: 제도 ○ 재정 ○ 권한

신규여부 신규 ○ 계속
총사업비
(백만원)

계 국비 도비 시비 기타

완료시기 임기� 내 ○ 임기� 외 9,500 9,500

사업기간 2022� ~� 2025 추진상황 타당성조사� 및� 기본계획� 구상용역� 중

사업주체 국가·자체 자체 ○ 공약담당

건설과장 조규석 859-5520

하천관리계장 이성철 859-5971

담당자 유은별 859-4458

Ⅰ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ (현황) 하천과 연계한 관광자원 발굴 및 친수공간의 합리적 이용을 

도모한 지역활성화 필요  

 ❍ (문제점) 환경부 하천점용허가 필요

[정책목표]

 ❍ 만경강 야외수영장에 “유소년 생존수영 교육장”을 포함하여 

수상 안전사고 대비 능력 배양 및 지역주민의 다양한 체육·

문화 활동 참여를 통해 건강한 여가생활 기회 제공

Ⅱ  사업개요

 ❍ 위    치 : 국가하천 만경강 고수부지(만경강 문화관 앞)

 ❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2025. 6.

 ❍ 추정사업비 : 9,500백만원

 ❍ 사업규모 : 25,000㎡

 ❍ 내    용 : 야외수영장 및 생존수영 시설, 기타 부대시설 등
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Ⅲ  향후 추진계획

 ❍  타당성 및 기본계획 구상용역 추진                       : 2022. 8. ~ 12.

   ▶ 하천점용허가 사전 협̂ ^의

 ❍  실시설계 및 하천점용허가 등 행정절차 진행              : 2023. 1. ~ 12.

   ▶ 환경부 하천점용허가, 소규모환경영향평가, 공공디자인심의 등

 ❍ 만경강 야외 생존수영장 조성공사 착공           : 2024. 1.

 ❍ 사업완료                                       : 2025. 6.

 (연차별 추진일정)

(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성 및 기본계획 구상용역 추진

실시설계 및 하천점용허가 등 
행 정 절 차 진 행

만경강 야외수영장 조성공사 추진

(연차별 소요예산액) 

(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 9,500 9,500 20 6,500 2,980

국비

도비

시비 9,500 9,500 20 6,500 2,980

민자 등
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Ⅳ  공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

타당성 및 기본계획 구상
용 역  추 진

식 1 1

실시설계 및 하천점용허가 등 
행 정 절 차 진 행

식 1 1

만경강 야외수영장 조성공사
추 진

식 1 1

Ⅴ  추진사항

 ❍ 만경강 야외수영장 타당성조사 및 기본계획 구상용역     : 2022. 6. ~ 12.

   ▶용역 착수 및 기초조사(타당성 및 기본계획, 타 지자체 사례 발굴 등)

Ⅵ  기대효과

 ❍ 익산시민과 만경강 방문객들에게 다양한 레저 및 여가공간 제공

으로 만경강 수변공간과 어우러진 지역 명소화 도모


