

관리번호
3-12

농촌지역 생활·영농폐기물 거점 배출시설 설치

중앙정부 도움필요성 :		유		도움필요: 제도		재정		○ 권한	
신규여부	신규	계속	○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외		720	336		384	
사업기간	2023 ~ 2026			추진상황					
사업주체	국가자체	○	자체	공약담당	청소자원과장	김재준	859-5410		
					청소행정계장	전형수	859-5412		
					담당자	김서경	859-5479		
					이채은	859-5471			

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 분리배출이 취약한 농촌, 단독주택 등 거리에 혼재된 쓰레기가 방치되어 있어 미관에 좋지 않고 환경오염을 야기시킴
- 재활용 동네마당 및 공동집하장 설치를 위한 부지확보 및 시설 유지관리의 어려움

[정책목표]

- 농촌, 단독주택 등 분리배출 취약지역에 재활용품 및 영농폐비닐을 분리·배출·보관할 수 있는 상설 거점수거 시설 설치

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 관내
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 시행기관 : 익산시
- 사 업 비 : 720백만원
- 사업규모
 - ▶ 재활용동네마당 : 15백만원×40개소
 - ▶ 영농폐비닐 공동집하장 : 5백만원×24개소

○ 내 용

▶ 재활용동네마당(생활폐기물 거점배출시설)

- 분리배출 취약지역 재활용품 분리수거 시설(재활용 동네마당) 설치 (분리수거용기, 비가림 및 조명시설, CCTV 등)

▶ 영농폐비닐 공동집하장

- 상부개방형 컨테이너 방식 또는 울타리 메쉬 방식의 집하장 설치 (가로6m × 세로5m × 높이1.5m)

Ⅲ 향후 추진계획

- 사업 수요조사 : 2022. 11.
- 사업부지 선정 : 2023. 3.
- 설치업체 선정 및 계약 : 2023. 4~5.
- 사업 착공 및 준공 : 2023. 7.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
부 지 선 정																					
설 치 업 체 선 정 및 계 약																					
사 업 착 공 및 준 공																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	720		720		180	180	180	180	
국비	336		336		84	84	84	84	
도비									
시비	768		384		96	96	96	96	
민자등									

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
재활용동네마당 설치개수	개	40		10	10	10	10	
영농집하장 설치개수	개	24		6	6	6	6	

V 기대효과

- 재활용품 및 영농폐기물의 올바른 분리배출의 문화 형성
- 주민 불편 해소 및 불법투기 상습지역 예방