5. 건설사업관리 기술자 투입계획(총괄)

구 분		등급	인원	담당업무	설계검토 1	2	3	4	5	6	시공단계 30개월+유지관리1개월 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	유지관리	투입개월 (월)	환산개월 (월)
상주기술자	책임기술자	특급	1	업무총괄																																						31	35.929
상주기술자	건축	고급	1	건축공사																																						31	31.000
상주기술자	건축	중급	1	건축공사																																						31	27.528
상주기술자	토목	고급	1	토목공사																																				0.42	24.42	24.424
상주기술자	토목	고급	1	조경공사																																					10	10.000
상주기술자	기계	고급	1	기계공사																																					27	27.000
상주기술자	전기	특급	1	전기공사																																					27	31.293
상주기술자	통신	고급	1	통신공사																																				0.1	25.1	25.100
상주기술자	소방	특급	1	소방공사																																					25	28.975
상주기술자	소 계			상주기술자																																					232	241.249
기술지원 기술자		고급	주1회	건축공사																																					6.55	6.545
기술지원 기술자		특급	주1회	건축구조																																			0.58		5.01	5.014
기술지원 기술자		고급 or 특급	주1회	안전관리																																					5.45	5.454
기술지원 기술자		고급	주1회	토목공사																																					5.82	5.818
기술지원 기술자		고급	주1회	조경공사																																					6.55	6.545
기술지원 기술자		고급	주1회/월1회	기계공사																																					2.45	2.454
기술지원 기술자		고급	주1회/월1회	전기공사																																					2.45	2.454
기술지원 기술자		고급	주1회/월1회	통신공사																																					4.40	4.404
기술지원 기술자		초급	주1회/월1회	소방공사																																					2.45	1.448

기술지원(전체)	41.14	40.14
합 계	272.67	281.38
건설분야(상주기술자)	154.42	155.88
건설분야(설계검토, 기술지원기술자)	5.45	5.45
건설분야(시공단계, 기술지원기술자)	26.38	26.38
건설분야 합계(상주기술자+기술지원기술자)	186.25	187.71